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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Intervención Delegada en la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, emite el informe sobre la evaluación del grado de 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones de la 

citada Consejería para el ejercicio 2020, Plan de control financiero 2021.  

 

En el presente informe se integra el informe emitido por la Intervención 

Delegada del Organismo Pagador, de acuerdo con el apartado A.1.2 d) del 

citado Plan de control financiero, emitido en fecha 02/12/2022 (CSV) CARM-

f28d3199-7246-51d5-9b4f-0050569b6280. 

 

A la vista de que no se han presentado alegaciones al informe 

provisional emitido en fecha 15/12/2022, se procede a elevar a definitivo dicho 

informe provisional.  

 

El trabajo se ha realizado en base a las siguientes previsiones 

normativas: 

- Art. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- Art. 14 del RD 887/2006, de 21 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones. 

- Art. 7 de la Ley 7/2005, de 18 noviembre de Subvenciones de la 

CARM, en su redacción dada por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de 

Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2016. 

- Orden de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública por la que regula el contenido del Plan Estratégico de 

Subvenciones y la tramitación y estructura de las memorias de ejecución 

(BORM 03/06/2016). 
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- Decreto 161/1999, por el que se desarrolla el régimen de control 

interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

- Circular 3/1999, de 23 de abril y 4/1998, de 16 de diciembre, de la 

Intervención General sobre control financiero. 

 

II. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El órgano objeto de control es la Consejería Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, incluyendo el Organismo pagador, que de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto 228/2017, de 27 de septiembre, por el que se modifica 

el Decreto 301/2017, de 28 de septiembre, por el que se designa a la autoridad 

competente y se autoriza a la Consejería que ostente las competencias en 

materia de agricultura y ganadería, como Organismo Pagador de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para la gestión de los fondos agrícolas 

europeos: FEAGA Y FEADER, así como se incluyen también sus entes 

dependientes. 

 

Las competencias de la Consejería, están reguladas, en la 

siguiente normativa: 

 Decreto del Presidente nº 3/2017 de 4 de mayo, de reorganización de la 

Administración Regional, BORM 05/05/2017. Este Decreto  fue 

modificado por los Decretos 32/2017, de 16 de mayo y 39/2017, de 1 

de agosto. 

 Decreto nº 222/2017, de 2 de agosto, por el que se modifica el Decreto 

de Consejo de Gobierno nº 70/2017, de 17 de mayo, por el que se 

establecen los órganos directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 
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 Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de abril de reorganización de la 

Administración Regional, BORM 21/04/2018. 

 Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consejo de Gobierno por el que se 

establecen los órganos directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, BORM 28/04/2018. 

 Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de 

la Administración Regional, BORM 01/08/2019, modificado por Decreto 

de la Presidencia nº 44/2019, de 3 de septiembre, BORM 06/09/2019.  

 Decreto 173/2019 de 6 septiembre, Del Consejo de Gobierno, por el 

que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, BORM 07/09/2019. 

Así como su corrección de errores de fecha 10/09/2019, BORM 

12/09/2019.  

 Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, modificado por 

Decreto 309/21, de 21 de diciembre. 

 Decreto del Presidente 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de 

la Administración Regional (BORM 13/05/2022). Este Decreto no afecta 

al ejercicio auditado. 

 Decreto 59/22, de 19 de mayo, por el que se establecen los órganos 

directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Medio Ambiente y Emergencias (deroga el Decreto 118/20 y el Decreto 

309/21 de modificación del primero). Este Decreto no afecta al ejercicio 

auditado. 

 

Al presente informe se une el de los organismos y demás entes 

públicos vinculados, según previsión del art. 5.2 de la Ley de Subvenciones de 

la CARM: 
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En relación al del organismo autónomo dependiente de esta 

Consejería denominado Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario (IMIDA), cuyas competencias están recogidas la Ley 

8/2002, de 30 de octubre (BORM 23/11/2002), por la que se crea el citado 

Instituto, así como el Decreto 13/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueban 

los Estatutos del citado Instituto (BORM 25/03/2006), no consta en la Memoria 

del PES ninguna línea de ayudas tramitadas por este organismo, razón por la 

cual no se integra el informe de su respectiva Intervención Delegada.  

 

En relación con la Entidad Regional de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), se 

incluye en la Memoria la orden aprobatoria del PES 2019, que incluye el Anexo 

II relativo a ESAMUR, como ente dependiente de la Consejería.  

 

De otra parte, se integra el informe sobre la evaluación del grado 

de cumplimiento de los objetivos del PES 2019, emitido por la Intervención 

Delegada del Organismo Pagador, en relación a las líneas tramitadas por el 

citado organismo emitido en fecha 02/12/2022 (CSV) CARM-f28d3199-7246-

51d5-9b4f-0050569b6280. 

 

III. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 

 

El control financiero del plan estratégico de subvenciones tiene 

por objeto genérico evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

alcanzados, en el ejercicio presupuestario, con las líneas de subvención 

integradas en el plan estratégico, comprobando:  

 

- El plan estratégico aprobado. 
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- Las fichas de objetivos e indicadores para la elaboración de los 

presupuestos. 

- La información relativa a la ejecución de las diferentes líneas de 

subvención. 

- Las medidas adoptadas para garantizar la calidad de la 

información rendida en la memoria anual. 

 

No se han encontrado limitaciones al alcance en la realización de 

la presente tarea de control.  

 

 

IV.- RESULTADOS DEL TRABAJO 

 

En este apartado se comentan los resultados del trabajo del 

análisis de los apartados de la memoria rendida. 

 

Se analizará por una parte, con carácter general el contenido del 

PES, la rendición de la memoria, su estructura, y por otra, sobre una muestra o 

sobre el total de líneas la evaluación de la ejecución y las posibilidades de 

mejora. 

 

 

IV.1. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES APROBADO: 

 

A) CONTENIDO DEL PES 

 

Se verifica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de 

la LSCARM y el artículo 2 de la Orden de 17/05/2016: 
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- El PES contiene el conjunto de líneas de subvención del centro 

directivo. 

-  Que las líneas de subvención están vinculadas con los objetivos 

e indicadores establecidos en los correspondientes programas presupuestarios, 

de acuerdo con las memorias que sirvieron de base para la elaboración de la 

ley de presupuestos de la CARM. 

 

Para ello se ha comprobado que, cada línea de subvención 

reflejada en el PES, tiene como mínimo el contenido descrito en artículo 2.1. 2º 

párrafo de la Orden citada. 

 

En cuanto al contenido mínimo del PES 2020, previsto en el art. 

2.1 de la Orden de 17/05/2016 de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, por la que se regula el contenido de los planes estratégicos de 

subvenciones, aprobado por la Consejería, y sus modificaciones posteriores, se 

comprueban los extremos siguientes:  

 
AMBITO OBJETIVO PES: 
 
 

1. LINEAS DE LA CONSEJERÍA 
 

CONTENIDO MÍNIMO 
EXIGIBLE 

APARTADO 
ART. 2.1 
ORDEN 

17/05/2016 

CONTENIDO 
PES 

APROBADO 
2020 

OBSERVACIONES 
 

Servicio presupuestario A SI  

Programa presupuestario B SI  

Proyecto de gasto C SI (1) 

(1) Hay un total de 5 
líneas sin proyecto de 
gasto: 
3 Líneas del programa 
442L a favor de la UMU 
que no llevan proyecto de 
gasto (“recogida y análisis 
de muestras para el 
seguimiento y 
monitorización del estado 
ecológico del Mar Menor” 
y “cría ex situ de Pinna 
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Nobilis del Mar Menor y 
creación de banco de 
especies”) y una a favor 
de la UPCT para el 
desarrollo del plan de 
actuación ambiental en 
las explotaciones porcinas 
en la cuenca vertiente del 
Mar Menor.  
2 líneas del 442F, 
Subvención directa a la 
asociaciones agrarias 
para el fomento de la 
ganadería sostenible, y 
subvención a 
explotaciones de porcino 
ibérico. Ayudas a la 
compensación de 
dificultades de 
comercialización covid 
2019. 
 

Objetivo presupuestario D SI  

Objetivos y efectos a 
alcanzar 

E NO 
Se describen los objetivos 
pero no los efectos a 
alcanzar. 

Áreas de competencia 
afectadas (grupo de función 

del programa 
presupuestario) 

F SI  

Sectores hacia los que se 
dirigen las ayudas (código 

CNAE) 
F SI (2) 

(2) el código CNAE no 
figura en las líneas con el 
siguiente número de 
proyecto de gasto: 45338, 
46777, 47683, 46167, 
46608, dos líneas sin 
proyecto de gasto a favor 
de la UMU del programa 
442L, 45807 y una línea 
del programa 442L a favor 
de la UPCT.  

Plazo necesario para su 
ejecución 

G SI (3)  

(3) el plazo de ejecución 
no figura en las líneas de 
ayuda con código de 
proyecto de gasto que se 
indica a continuación: 
47683, 46167, 46608, 2 
líneas del programa 442 l 
a favor de la UMU sin 
proyecto de gasto, 45807, 
una línea del programa 
442L a favor de la UPCT.  

Costes previsibles para su 
ejecución y partida 

H SI  
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presupuestaria 

Fuentes de financiación I SI   

Plan acción (mecanismos 
para poner en marcha la 

línea de subvención: líneas 
básicas de las bases 

reguladoras y del 
procedimiento de concesión) 

J SI (4) 

(4) En algunas líneas se 
recoge el contenido del 
plan de acción pero es 
impreciso/insuficiente 
para la puesta en marcha 
de la línea: 46921, 44244, 
46391.  
 

Asignación de indicadores 
pertinentes coherentes con 

los objetivos presupuestarios 
K SI (5) 

(5) El indicador debería 
ser el modo de medir el 
objetivo, en muchos casos 
se reproduce el objetivo. 
En otros casos los 
indicadores no tienen una 
relación directa con los 
objetivos o bien se fijan 
como indicadores el 
número de acciones que 
por sí solas no permiten 
ver el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos fijados (Todas 
salvo las líneas a 
comunidades de 
regantes:  una línea sin 
proyecto de mejora de 
eficiencia energética y 
proyectos 43767, 46614) 

Régimen de seguimiento y 
evaluación de la línea en 
relación a los indicadores 

L SI (6) 

(6) En este apartado 
deberían concretarse los 
parámetros para evaluar 
la ejecución de la línea y 
la consecución de los 
objetivos. En algunos 
casos estos elementos no 
se concretan, en otras 
líneas ni siquiera 
aparecen completada 
esta información (47683, 
43857, 46161, 46167, 
45091, 46608, 2 líneas a 
la UMU sin proyecto del 
programa 442L, 45807, 
una línea a la UPCT sin 
proyecto del programa 
442L) 

NOTA: en la memoria rendida el cuadro donde figuran las líneas que integran el PES es ilegible tanto en 
papel como en el archivo electrónico, por lo que para su análisis se ha usado la última modificación 
tramitada del PES de que tenía constancia la Intervención Delegada. A la vista de que la estructura del 
PES es la misma para todas las líneas no se ha pormenorizado cada línea. 
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2. LINEAS DEL ORGANISMO PAGADOR 

INEA DE 
SUBVENCION 

A)  Servicio 
presupuest. 

B) 
Programa 

presupuest. 
C) 

Proyecto 
de gasto 

D) 
Objetivo 

presupuest 
E) 

Objetivos  y 
efectos 

F )Áreas 
competencias 

afectadas 
(CNAE) 

G) 
Plazo 

Ejecuc. 
H) Costes 
previsibles 
realización 

I) Fuentes 
de 

financiac. 
J) Plan acción 

(Bases 
R./proced.conces.) 

K) 
Asignac. 

Indicador * 
L)Seguim. 
Y evaluac. 

Apoyo a la 
Transformación y 
Comercialización 
Agroalimentaria 
Regional 

1702 712E 43747 SI SI SI  SI SI SI SI  SI  SI 

Agroambientales 1703 711B 33350 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Forestación tierras 
agrarias 1703 711B 39625 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Conversión y 
mantenimiento 
Agricultura Ecológica 1703 711B 43966 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
A agricultores Reg. 
Murcia fomento y 
mejora de 
Agroambiente y clima 

1703 711B 43967 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

A empresas privadas 
mejora impac. Med. 
Amb. Clim Agr. 
Ganader. 

1703 711B 44429 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Pago compensatorio 
zonas de montaña 1703 711B 43770 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Pago compensatorio 
zonas con limitaciones 
específicas 1703 711B 43771 SI SI SI  SI SI SI SI SI SI 

Programa nacional 
apícola 

 
1701 

 
 

711C 12035 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Programa nacional 
apícola 

1705 712F 11272 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Gastos de 

funcionamiento y 
animación  

 
1703 531A 44388 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Apoyo realización 

operaciones conforme a 
EDL 

 
1703 531A 44389 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Plan reposición 
arbolado afectado por 

sequía. 
 

1703 712A 43740 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Inversiones en 

explotaciones agrarias 
 

1703 712A 43746 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Creación de empresas 
jóvenes agricultores. 

 
1703 712A 43749 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Infraestructuras de 
regadíos 

 
1704 531B 43766 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Ayudas a comunidades 
de regantes inversiones 
aguas residuales para 

riego 2014-2020 

 
1704 531B 43767 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Mejora eficiencia 
energética en 

comunidades de 
regantes 

1704 531B 46789 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

M01 Acciones de 
transferencia de 
conocimientos  
Información y 

Formación Profesional 
– Medida 111 

 
1705 542A 41572 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 
Apoyo a los Servicios 

de Asesoramiento  

 
1705 

 

542A 

 43742 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Preparación y 
realización de las 
actividades de 
cooperación del GAL 

1703 531A 45086 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Apoyo al 
establecimiento y 
funcionamiento de los 
grupos operativos en la 
EIP 

1703 531A 45337 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Planes de mejora, 
maquinaria y energía 
renovable   

1703 712A 46426 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ayudas primera 
instalación empresas 
agrarias para jóvenes 
agricultores 

1703 712A 46590 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ayudas a montes 
privados. Prevención de 
daños a bosques por 
incendios, desastres 
naturales 15-20 

1707 442D 43857 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

A RECLASIFICAR 
FEADER. Apoyo para 
la cooperación entre 
agentes de cadena de 
producción 18-19 

1707 442D 46161 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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*Aunque en la tabla se ha recogido SI en la columna K – asignación de indicador, en todas las líneas de 
ayuda, nos remitimos a las observaciones que respecto  a los indicadores se han señalado en las 
conclusiones del informe. 

 
 

AMBITO SUBJETIVO PES:  
 

En relación al ámbito subjetivo del PES, en el apartado 3.A de la 

memoria, se incorporan todos los centros directivos de la Consejería, el IMIDA 

(Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario),  y 

ESAMUR (Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas 

Residuales de la Región de Murcia). 

 

 

B) APROBACIÓN DEL PES: 

 

El PES fue aprobado, inicialmente, mediante Orden de fecha 

21/04/2020 del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente (no se incorpora el anexo de la orden de aprobación del PES donde 

figuran las líneas que lo conforman), conforme a lo previsto en el art. 5 de la 

Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM, modificado por 

la disposición Trigésima Octava de la Ley 1/2016, de Presupuestos Generales 

de la CARM para el ejercicio 2016, que señala en su apartado 2 que “en cada 

Consejería su titular aprobará un plan estratégico que abarcará las 

subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes 

públicos vinculados a la misma, que tendrá vigencia anual”. 

 

Posteriormente el PES de la Consejería sufrió distintas 

modificaciones que, igualmente, fueron aprobadas por el titular de la 

Consejería, mediante órdenes de las siguientes fechas:  
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- 01/06/2020 (una vez aprobado definitivamente el presupuesto para 

2020) 

- 22/07/2020 

- 14/10/2020 

- 22/10/2020 

- 21/12/2020 

 

Estas modificaciones se tramitaron para introducir nuevas líneas 

de subvención que no estaban inicialmente previstas en el Plan estratégico de 

subvenciones inicialmente aprobado.  

 

En el ejercicio 2020 hubo reorganización administrativa y 

mediante Decreto 118/20 de 22 de octubre de 2020 se modificaron las 

competencias que se atribuían a las distintas Direcciones Generales, sin que 

esto diera lugar a una modificación del PES 2020, conforme al artículo 2.2 de la 

Orden de 17/05/2016 por la que se regula el contenido de los planes 

estratégicos de subvenciones y la tramitación de la estructura de las memorias 

de ejecución. Las modificaciones introducidas con posterioridad a la 

reorganización administrativa, de fechas 22/10/2022 y 21/12/2020 eran 

modificaciones puntuales.  

 

 

C) PUBLICIDAD DEL PES: 

 

Se comprueba que, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18.5 

de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de 

Murcia, y a través, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

consta, en el portal de la transparencia de la Región de Murcia, la publicación 

del PES de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobado 

por Orden de fecha 21/04/2020, con el siguiente resultado: 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/pes-2020  

 

 

IV.2. TRAMITACIÓN DE LA MEMORIA  

 

 

A) RENDICIÓN 

 

Para poder llevar a cabo la evaluación del grado de cumplimiento 

del PES, la Orden de fecha 17/05/2016 señala en su exposición de motivos que 

“los planes estratégicos de subvenciones deben ser objeto de evaluación para 

lo que cada Consejería elaborará una memoria, documento indispensable para 

enjuiciar su ejecución y posibilidades de mejora…” 

 

En el art. 3 y 4.2 de la citada Orden se regula la tramitación de 

dicha memoria y como se debe remitir a la Intervención delegada:  

 

APROBACION PES 2020 Y SUS 

MODIFICACIONES 

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL 

DE LA TRANSPARENCIA 

21/04/2020 SI 

01/06/2020 (una vez aprobado 

presupuesto para 2020) 
SI 

22/07/2020 SI 

14/10/2020 SI 

22/10/2020 SI 

21/12/2020 SI 
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a) Elaboración de la memoria: las Consejerías elaborarán la 

memoria antes del 30 de marzo del ejercicio siguiente al que se refiera, 

firmada por el titular de la Consejería. 

 

b) Rendición de la memoria: la memoria deberá remitirse al 

Interventor delegado de la Consejería antes del 10 de abril siguiente, 

en soporte papel y electrónico.  

 

A tales efectos indicar que los resultados de verificación de 

rendición de la  memoria remitida  a esta Intervención Delegada son los 

siguientes:  

 

a) Elaboración de la memoria: se ha formulado con fecha 

13/04/2021, esto es, fuera del plazo establecido en la normativa 

reguladora, con un retraso de 15 días, ya que la fecha tope para su 

elaboración era 29 de marzo de 2021.  

 

b) Rendición de la memoria: ha sido rendida tanto ante la 

Intervención Delegada de la Consejería como ante la Intervención 

Delegada del Organismo Pagador, en fecha 13/04/2021, y por tanto, 

fuera del plazo establecido en la normativa, cuya fecha máxima era el 9 

de abril del 2021.  

 

 

B) SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

 Este apartado, tiene por objeto comprobar si el gestor tiene 

establecido el procedimiento adecuado de recopilación y registro de la 

información, que asegure un adecuado seguimiento de la ejecución del plan y 
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de la elaboración de la memoria, y si está identificado en cada procedimiento la 

unidad responsable: 

 

Para la elaboración de la memoria del PES, al igual que para la 

elaboración del propio PES se ha procedido a la creación de un Manual de 

Procedimiento que ha sido consensuado en el Grupo para la elaboración del 

Mapa de Procedimiento de la CARM relativo al área de la Gestión Económica 

constituido desde la Inspección de Servicios, con el objetivo de su 

incorporación a la aplicación DEXEL. Se incorporan a la memoria el texto de 

los manuales en cuestión, tanto el de la elaboración del PES, como el de la 

elaboración de la Memoria del PES.  

 

Las actuaciones de elaboración de la Memoria se centralizan en 

la Secretaría General de la Consejería, como centro directivo con 

competencias horizontales, realizándose la coordinación de dichas actuaciones 

a través del Servicio Económico y Presupuestario. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimiento 

incluido en la memoria de ejecución del PES, una vez finalizado el ejercicio 

presupuestario, se procede a la recopilación de los datos relativos al estado de 

ejecución de las actuaciones recogidas en el PES con el fin de proceder a 

elaborar la memoria. 

 

Para ello, se remite a los centros directivos de la Consejería 

cuadros en el formato recogido en la Orden de 17/05/2016 a fin de que se 

completen los mismos con la información siguiente:  

 

- Nivel de realización de los objetivos 

- Costes en que se ha incurrido en su ejecución 

- Desviaciones físicas y financieras más significativas 
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- Análisis de las causas de las desviaciones físicas y financieras por 

líneas 

- Medidas correctoras. 

 

En relación con el procedimiento de registro de datos y 

elaboración de la memoria, se recoge en el apartado 3C de la memoria (página 

102 y siguientes): 

 

o 1. El procedimiento de registro de datos y la de elaboración de la 

memoria. 

o 2. Reuniones de coordinación e instrucciones facilitadas a los 

órganos gestores bajo su coordinación.  

o 3.  Análisis efectuados sobre la idoneidad de los indicadores y 

unidades de medida asignados por los gestores a las distintas líneas 

de subvención. 

o 4. Verificaciones realizadas sobre la idoneidad de los sistemas de 

información implantados de los distintos  gestores, a fin de medir 

adecuadamente los indicadores establecidos y obtener el grado de 

ejecución de los mismos.  

o 5. Comprobaciones realizadas sobre si la información de la ejecución 

transmitida es fiel reflejo de los registros de ejecución implantados 

por los distintos órganos gestores. 

 

En estos epígrafes básicamente se relata cómo vía correo 

electrónico, básicamente, se ha contactado con los centros directivos, por parte 

de la Secretaría General, para que aportasen la información requerida en la 

normativa para la elaboración de la memoria. Se ha puesto de manifiesto que 

en la elaboración del Presupuesto algunos objetivos e indicadores no eran 

adecuados y en el proceso de elaboración del PES se procedió a corregirlos 

para adecuarlos a la realidad material y presupuestaria. Sin embargo, no se 
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constata que haya ningún sistema de información implantado en los centros 

gestores sobre el grado de cumplimiento de las líneas.  

 

Finalmente en cuanto a la identificación de las unidades 

responsables de cada procedimiento, se identifica a la Secretaría General, en 

concreto, a través del Servicio Económico- Presupuestario, como centro 

directivo para la coordinación y elaboración de la memoria, y aunque se 

menciona que se contacta con los responsables de los centros gestores para 

llevar a cabo dicha elaboración, así como se hace constar en el “manual de 

procedimiento de la elaboración del PES” apartado 1, la identificación de los 

tramitadores, sin embargo, no aparecen identificados quienes son dichos 

responsables en cada centro directivo, ni consta su designación. 

 

 

En cuanto a las labores de seguimiento de la ejecución del plan, 

en el apartado “3.C Actividades desarrolladas por el órgano que elabora la 

memoria” se señala: 

  

En relación con el seguimiento de la ejecución del plan, incorpora 

un epígrafe denominado “6. Actividades de seguimiento efectuadas durante el 

ejercicio” en el mismo se concreta en, comprobar por el Servicio Económico y 

Presupuestario, con carácter previo a la remisión a la Intervención Delegada de 

esta Consejería, de los distintos actos administrativos objeto de fiscalización 

referente a subvenciones, que la línea propuesta se encuentra incluida en el 

PES aprobado.   

 

Estas medidas de seguimiento parecen insuficientes, porque no 

se tiene constancia, con ninguna periodicidad a lo largo del ejercicio 

presupuestario, del grado de cumplimiento del PES, si no tan sólo se 

comprueba la obligación legal de que la línea esté integrada en el PES antes 
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de remitir el expediente subvencional para su fiscalización por parte de la 

Intervención Delegada, pero no su grado de ejecución periódico. 

  

 

IV.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA:  

 

En este apartado se refleja el resultado de la comprobación de la 

memoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la orden de 

17/05/2016 citada: 

 
Resultado de la comprobación del contenido de la memoria 
 

ESTRUCTURA DE LA 
MEMORIA DEL PES 

(CONTENIDO 
MÍNIMO EXIGIBLE) 

ART. 4 ORDEN 
17/05/2016 Y 

ANEXO 

CONTENIDO 
MEMORIA 
PES 2020 

OBSERVACIONES 
 

 Plan estratégico 
aprobado                                                                                                                                

1.1 Apartado 1 (*) La memoria contiene 
las órdenes de aprobación 
y modificación del plan, 
pero no los anexos 
relativos a las líneas de 
subvención que lo 
integran. 

Fichas de objetivos e 
indicadores para la 
elaboración de los 
presupuestos 

1.2 Apartado 2  

Información relativa a 
la ejecución de las 
diferentes líneas de 
subvención que se 
estructurarán por 
servicios, programas y 
objetivos 
presupuestarios.  

  (**) ver las observaciones 
del apartado IV.4 del 
informe 

Ejecución de las líneas 
de subvención: ámbito 
subjetivo 

1.3.A Apartado 3.A  

Ejecución de las líneas 
de subvención: ámbito 
objetivo 

1.3.B Apartado 3.B  

Ejecución de las líneas 
de subvención: 
descripción de las 
actividades 
desarrolladas para la 

1.3.C Apartado 3.C  
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elaboración de la 
memoria  

Ejecución de las líneas 
de subvención: por 
cada línea, grado de 
ejecución del indicador 
del objetivo 

1.3.D Apartado 3.D  

Ejecución de las líneas 
de subvención: costes 
en su ejecución y 
ejecución financiera 

1.3.E  Apartado 3.E  

Ejecución de las líneas 
de subvención: 
desviaciones físicas y 
financieras más 
significativas 

1.3.F Apartado 3.F  

Ejecución de las líneas 
de subvención: 
análisis de las causas 
de las desviaciones 
detectadas 

1.3.G Apartado 3.G  

Ejecución de las líneas 
de subvención: 
medidas correctoras 
adoptadas o que se 
vayan a adoptar 

1.3.H Apartado 3.H Se incluye apartado de 
medidas correctoras 
aunque en algunas líneas 
con deviaciones 
significativas no se prevén 
medidas correctoras. 

 

 
 
 
 

IV.4. DESVIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LAS 

LÍNEAS DEL PES: 

 
 

A) ANÁLISIS GENERAL 
 

 

Del total de las líneas que integran el PES aprobado para el 

ejercicio 2020, 66 han sido gestionadas por la Consejería y 26 lo han sido por 

el organismo pagador. Del total de las líneas las desviaciones más 

significativas son las siguientes en términos globales: 
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CONSEJERÍA:  
 

VARIACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

DESVIACIONES 
FISICAS 

POSITIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FINANCIERAS 

POSITIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FÍSICAS 

NEGATIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FINANCIERAS 
NEGATIVAS 

(>20%) 

NÚMERO 6 
 

0 23 30 

% SOBRE 
TOTAL LINEAS 
AGRICULTURA 

9,09% 0% 34,85% 45,45% 

 
ORGANISMO PAGADOR:  
 

VARIACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

DESVIACIONES 
FISICAS 

POSITIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FINANCIERAS 

POSITIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FÍSICAS 

NEGATIVAS 
(>20%) 

DESVIACIONES 
FINANCIERAS 
NEGATIVAS 

(>20%) 

NUMERO 3 2 15 15 

% SOBRE 
TOTAL LINEAS 
ORGANISMO 
PAGADOR 

11,54% 7,7% 57,7% 57,7% 

 
 
 

En relación con la explicación que incorpora la memoria acerca de 

las causas de las desviaciones físicas y financieras para las líneas 

tramitadas por la Consejería con desviaciones significativas:  

 

Servicio 1702 

Programa 712E 

 

Proyecto 46777. Línea Fomento de las indicaciones geográficas 

protegidas: 

Indicadores 1 y 2: La aparente desviación física del 100% responde a que 

el proyecto sufrió una modificación cuantitativa durante el ejercicio, y el importe 

previsto de 200.000 euros pasó íntegramente a incrementar el proyecto 45338. 

Ambos proyectos estaban en la misma partida presupuestaria, van dirigidos a 

los mismos beneficiarios y tienen los mismos objetivos: fomentar, potenciar y 
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apoyar el funcionamiento de los Consejos Reguladores de Denominación de 

Origen y promocionar el conocimiento de los productos agroalimentarios 

acogidos a denominación de calidad diferenciada, incluyendo el fomento de las 

Indicaciones geográficas protegidas.  

Por las razones expresadas se consideró que los objetivos a los que van 

destinados ambos proyectos se consolidaban con más perfección 

gestionándolos de forma unificada a través de un solo proyecto. 

Valoración: Esta línea no ha sido ejecutada, por lo que presenta una 

desviación física y financiera del 100%. De este modo, se trasvasó todo el crédito 

al proyecto 45338, que inicialmente contaba con 100.000 euros y finalmente quedó 

con 300.000 euros, habiéndose convocado ayudas por 300.000 euros, que han 

sido totalmente ejecutados no presentando desviaciones. Por tanto, se aducen 

causas relacionadas con la gestión. Se detecta que esta misma situación se puso 

de manifiesto en la memoria del PES de 2019, y no se han llevado a cabo las 

medidas correctoras oportunas para evitar que esta situación se repita en el 

ejercicio presupuestario siguiente. En este año tampoco se prevé medida 

correctora alguna, debiendo, al menos, tenerse en cuenta para que estas dos 

líneas no vuelvan a figurar de modo diferenciado en el ejercicio siguiente.  

 

Programa 712G 

Proyecto 10803. Subvención contratación pólizas seguro agrario: 

Desviaciones físicas: La desviación física del 58,43% se debe a que el 

indicador previsto se refería al número de pólizas de las solicitudes 

presentadas, pero la variación en la contratación de los módulos del seguro, 

pasando los agricultores a contratar módulo 1 (el cual no es subvencionable) 

ha dado lugar a no alcanzar la realización del indicador. Esto es debido a que 

el indicador del número de pólizas implica una gran variabilidad y dificultad en 
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la previsión, puesto que depende de las condiciones de contratación del seguro 

así como de las condiciones de aseguramiento de cada una de las líneas.  

Valoración: Esta línea ha sido ejecutada sin tener desviaciones 

financieras significativas pero sí que tiene desviaciones físicas del 58,43%, 

debido a que las solicitudes se han dirigido a un módulo no subvencionable, de 

modo que en vez de alcanzarse las 3500 pólizas previstas sólo se han 

subvencionado 1455, aunque se habrá subvencionado más porcentaje ya que 

no hay desviaciones significativas desde el punto de vista financiero. Como 

medida correctora se prevé un cambio de indicadores ejercicios futuros, 

pasando de ser el “número de pólizas”, a ser el “número de expedientes 

presentados en convocatorias anteriores”, sin que se alcance a entender por 

qué se pretende tener en cuenta como indicador de ejecución del ejercicio, las 

solicitudes de ejercicios anteriores.  

 

Servicio 1704 

Programa 531B 

 

Proyecto 46614 Ayudas para la construcción de balsas, Fondos propios 

CARM:  

 

No ha sido posible convocar estas ayudas al no disponer de partida 

presupuestaria para ello en 2020. 

 

Valoración: En este caso esta línea presenta una desviación financiera y 

física del 100% porque ni siquiera estaba presupuestada para 2020. Esta 

circunstancia debería tenerse en cuenta en ejercicios sucesivos para que haya 

una coherencia entre la presupuestación y la elaboración del PES.  
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Servicio 1705 

Programa 712B 

 

Proyecto 46092 Proyectos no productivos a ayuntamientos 

 

Se trata de una línea de proyectos que no generan inversiones a nivel de 

ayuntamientos, y que concurren en las convocatorias de ejecución de la 

estrategia de desarrollo local participativo del Grupo de Acción Local de Pesca, 

GALPEMUR. 

En la concurrencia se prevén de acuerdo con la previsiones del Grupo de 

Acción Local, una serie de entidades que van a concurrir, tras la dinamización 

previa del territorio, pero posteriormente en la convocatoria la concurrencia 

suele ser menor o mayor.  

Durante el año 2020 se han aprobado un total de 6 proyectos de los 3 

esperados, debido a la menor cuantía de los mismos. 

 

Valoración: Esta línea presenta una desviación física positiva del 200% 

por haberse subvencionado el doble de proyectos de los inicialmente previstos, 

aunque presenta una desviación financiera negativa del 30,11% por tratarse de 

proyectos de menor importancia cuantitativa de lo previsto. Pese a ello es bien 

valorada por el gestor y no propone medidas correctoras.  

 

Proyecto 44406 Paralizaciones temporales de la flota  

Las concurrencias competitivas para las paralizaciones temporales de la 

flota de cerco, arrastre y palangre incluyen ayudas para la embarcación y para 

los tripulantes. Debido a la facilidad y rapidez en el pago de la prestación que el 

servicio regional de empleo da para este tipo de situaciones, los tripulantes 

optan por usar esta vía y no la que ofrece el FEMP. 
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Valoración: Las desviaciones físicas no son significativas pero sí presenta 

una desviación financiera del 49,88%, pese a ello el gestor considera que al 

tener financiación externa deben recoger en las previsiones económicas el 

coste total de las prestaciones para el escenario en que todos los potenciales 

beneficiarios las solicitasen. De la justificación de las desviaciones, se 

desprende que estas ayudas se solapan con las prestaciones del SEF, y que, 

incluso, aquellas son más sencillas y rápidas, pudiendo además haber un 

riesgo de doble financiación por lo que se podría plantear su supresión. 

 

Proyecto 45331 Actuaciones de apoyo a Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo (EDLP) 

Se trata de una línea de proyectos que no generan inversiones a 

entidades sin ánimo de lucro, y que concurren en las convocatorias de 

ejecución de la estrategia de desarrollo local participativo del Grupo de Acción 

Local de Pesca, GALPEMUR. 

En la concurrencia se prevén de acuerdo con la previsiones del Grupo de 

Acción Local, una serie de entidades que van a concurrir, tras la dinamización 

previa del territorio, pero posteriormente en la convocatoria la concurrencia 

suele ser menor o mayor. 

En el año 2020 se han aprobado numerosos proyectos de bajos importes.  

Valoración: se trata de una línea con desviaciones financieras positivas 

del 600%, esto es, se han subvencionado 6 proyectos frente a 1 proyecto 

previsto, pese a ello, la ejecución financiera ha sido ajustada porque los 

proyectos eran de bajos importes. No proponen medidas correctoras porque 

entienden que la concurrencia anual es cambiable.  

 

Proyecto 46427 A entidades sin ánimo de lucro. Proyectos no productivos 

EDLP Galpemur 
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Se trata de una línea de proyectos que no generan inversiones a 

entidades sin ánimo de lucro, y que concurren en las convocatorias de 

ejecución de la estrategia de desarrollo local participativo del Grupo de Acción 

Local de Pesca, GALPEMUR. 

En la concurrencia se prevén de acuerdo con la previsiones del Grupo de 

Acción Local, una serie de entidades que van a concurrir, tras la dinamización 

previa del territorio, pero posteriormente en la convocatoria la concurrencia 

suele ser menor o mayor. 

En la anualidad 2020 han concurrido numerosos proyectos de baja 

cuantía, en consecuencia se ha incrementado el número de proyectos 

aprobados.  

Valoración: Se trata de una línea con una desviación física positiva 

considerable del 566,67%, esto es, de 3 proyectos previstos finalmente se han 

subvencionado 17, pero tratándose de proyectos de baja cuantía, que han 

provocado que las desviaciones financieras no sean significativas. No 

proponen medidas correctoras por considerar que el grado de ejecución 

depende de la concurrencia anual.  

 

Proyecto 44424 Aplicación estrategias desarrollo sostenible. 

En esta línea se subvencionan actuaciones en proyectos que generan 

inversión privada en empresas. La dinamización del territorio ha provocado un 

mayor nivel de concurrencia en esta línea, y una ejecución elevada.  

Valoración: Está línea presenta una desviación física positiva significativa, 

del 125%, frente a una desviación financiera también significativa pero negativa 

del 20,38 %, todo ello debido a que se han financiado 10 proyectos de los 8 

previstos pero sin que se justifique en la memoria la baja ejecución financiera, 

sin que se prevean tampoco medidas correctoras por considerar que la mayor 

o menor ejecución dependerá del nivel de concurrencia anual.  
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Proyecto 46109 Estrategia Desarrollo Local Participativo. GALPEMUR. 

Proyectos no productivos 

En esta línea se subvencionan actuaciones en proyectos que generan 

inversión privada en entidades sin ánimo de lucro. La dinamización del territorio 

ha provocado un mayor nivel de concurrencia en esta línea a nivel de número 

de proyectos, pero de bajo importe. 

Valoración: en la presente línea se produce una desviación física positiva 

del 200% debido a que de los 3 proyectos previstos se han subvencionado 

finalmente 6, sin embargo, presenta una desviación financiera negativa del 

31,14%, justificándose estas desviaciones a la diferente concurrencia anual y 

sin proponer ninguna medida correctora. En estos casos requeriría de un 

análisis del mercado al que van dirigidas las ayudas para constatar las 

circunstancias que puedan determinar la mayor o menor concurrencia que 

permita centrar las líneas de ayuda en aquellas que puedan ser más 

necesarias.  

 

Proyecto 46093 Programas de eficiencia energética, auditoría y estudio. 

Esta medida del FEMP dedicada a la realización de auditoría para mejorar 

la eficiencia energética y luchar contra el cambio climático no ha tenido 

demanda en la concurrencia de 2020. 

Valoración: La presente línea tiene una desviación física y financiera del 

100%, esto es no ha tenido ninguna ejecución. El gestor pone de manifiesto 

que el sector no ha tomado conciencia de la importancia de la medida ya que a 

corto plazo se tendrán que bajar las emisiones de CO2 y esto requerirá de una 

auditoría, proponiendo insistir en esta importancia en las reuniones que se 

mantienen con el sector pesquero.  

 

 

Proyecto 46591 Servicio asesoramiento sector pesca 
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Estaba previsto que dos cofradías solicitaran las ayudas por 

asesoramiento, pero finalmente solo lo ha realizado una de las dos previstas 

pero en una cuantía superior a la de 2019.  

Valoración: la presente línea presenta una valoración física negativa del 

50% y una desviación financiera negativa del 23,13%, aduciendo el gestor 

como causas de las desviaciones la distinta concurrencia anual y sin proponer 

medidas correctoras. En estos casos requeriría de un análisis del mercado al 

que van dirigidas las ayudas para constatar las circunstancias que puedan 

determinar la mayor o menor concurrencia que permita centrar las líneas de 

ayuda en aquellas que puedan ser más necesarias.  

 

 

Proyecto 44403 Subvención a GALPEMUR para actividades de 

cooperación internacional 

El Grupo de Acción Local de Pesca no ha presentado ningún proyecto de 

cooperación internacional. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna.  El gestor justifica 

estas desviaciones por la dificultar de presentar acciones de cooperación entre 

grupos y sin embargo, propone aumentar esta línea en el ejercicio siguiente 

para hacerla más atractiva, cuando las causas de las desviaciones parecen 

justificarse en las dificultades de la cooperación entre varios grupos y no en la 

baja dotación de la línea.   

 

Proyecto 44413 Limitación impacto de la pesca en medio marino y 

adaptación pesca a protección de especies 

Esta medida del FEMP dedicada a minimizar los efectos sobre el 

ecosistema marino no ha tenido demanda en la concurrencia de 2020. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor no 
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justifica las causas por las que la concurrencia en estas ayudas ha sido nula y 

tampoco prevé ninguna medida correctora para el futuro, aunque sostiene que 

tiene que seguir presupuestándola por formar parte del programa operativo del 

FEMP.  

Proyecto 44416 Salud y seguridad pesca y acuicultura 

La demanda de proyectos en la medida 144 del FEMP ha sido menor de 

lo esperado. Se han atendido todas las solicitudes 

Valoración: La presente línea tiene una desviación financiera negativa del 

48,32 % y una desviación física negativa del 60%. Según el gestor la menor 

demanda de proyectos se debe a que “los conceptos elegibles dentro de la 

medida son cada día más bajos” , sin que queda claro el alcance de esta 

afirmación, esto es, si se trata de que cada vez hay menos conceptos elegibles 

o si las disponibilidad financieras por concepto son inferiores. Tampoco se fija 

ninguna medida correctora para sucesivas convocatorias.  

 

Proyecto 44420 Sustitución y /o modernización de motores 

No ha habido concurrencia para la medida 154 FEMP. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor alega 

que “la inclusión de los informes de idoneidad para los cambios de motor puede 

dificultar mucho más esta medida”, sin determinar si esta es la causa de la no 

ejecución de la línea en el presente y sin proponer ninguna medida correctora 

de cara al futuro, ya que prevé que en el futuro las dificultades sean mayores.  

 

Proyecto 44423 Promoción acuicultura eficiente 

No ha habido concurrencia para la medida 231 FEMP. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor alega 

que “el sector acuícola no es consciente de la importancia que a corto plazo 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

30 

tendrá esta medida, ya que tendrán que bajar sus emisiones de CO2. Tendrán 

que adaptar su modelo productivo a la Ley de Cambio Climático, por lo que es 

previsible que en 2021 y 2022 aumente la ejecución de esta medida”. Sin 

embargo, no se prevé ninguna medida correctora, dirigida, al menos, a la 

concienciación del sector para dinamizar estas ayudas.  

 

Proyecto 44425 Incentivación inversiones en los sectores de 

comercialización y transformación 

Los proyectos de inversión aprobados han sido inferiores a los previstos 

tanto en el indicador físico como el económico. 

Valoración: La presente línea presenta una desviación financiera negativa 

del 60,38% y una desviación física negativa del 33,33%. El gestor no justifica 

las causas por las que no se han cumplido las previsiones ni desde el punto de 

vista físico como financiero, y propone, como medida correctora, enviar correos 

electrónicos a todos los que han concurrido en el FEMP desde el 2016 para 

dinamizar en el sector la convocatoria de 2021. 

 

Proyecto 44965 A Corporaciones locales. Aplicación Estrategia Desarrollo 

Local Participativo del FEMP. Gastos inversión  

La concurrencia por parte de los Ayuntamientos ha sido baja en número 

de solicitudes para realizar proyectos sujetos a inversiones. 

Valoración: la presente línea presenta una desviación financiera negativa 

del 73,90% y una desviación física negativa del 33,33%. El gestor justifica las 

desviaciones en la concurrencia anual que es cambiable, pero no arbitra 

ninguna medida correctora para mejorar dicha concurrencia, ni detalla las 

causas por las que dicha concurrencia es baja.  

 

Proyecto 46592 A entidades sin ánimo de lucro. Puertos pesqueros, 

lugares desembarque, lonjas y fondeaderos. 
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Las solicitudes para esta medida del FEMP, dedicada a que Entidades sin 

ánimo de lucro como las Cofradías han superado al indicador físico previsto, 

pero con bajo nivel de inversión. 

Valoración: La desviación financiera negativa de esta línea alcanza el 

71,90%, mientras que presenta una desviación física positiva del 150%. El 

gestor no justifica las causas por las que se han producido dichas desviaciones 

achacándolo a la concurrencia pero sin analizar las causas que determinan 

dicha concurrencia y sin proponer medidas correctoras.  

 

Proyecto 44399 Subvención Cofradías Pescadores para recogida de 

residuos, protección y recuperación biodiversidad. 

El proyecto presenta una reserva financiera prevista para mayor número 

de actuaciones que finalmente no se acometen. Además el tiempo de 

tramitación del mismo provoca que las ayudas no se otorguen por la totalidad 

del año.  

Valoración: Esta línea presenta una desviación financiera negativa del 

72,50%. Las causas de esta desviación es el retraso en la tramitación de las 

ayudas, financiando sólo una parte de las actuaciones anuales. Como medida 

correctora se propone “en 2021 arrancar el expediente administrativo a más 

tardar a final de febrero con el fin de poder comunicar la ayuda tras la 

aprobación del Decreto durante el mes de abril, y por tanto, aumentar la 

ejecución financiera del proyecto. De este modo, y pese a esta propuesta de 

agilización, al menos, durante 4 meses no se podrán financiar las actuaciones 

subvencionadas, debido a como están configuradas estas ayudas.  

 

Proyecto 46094 Servicios de asesoramiento en acuicultura. 

Durante 2020 no ha existido concurrencia para esta línea del FEMP. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor no 

justifica las causas de la ausencia de concurrencia ni propone ninguna medida 
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correctora, sólo señala que “en 2021 el sector acuícola nos ha comunicado que 

solicitará proyectos en esta medida”, circunstancia que se constata que no se 

ha producido en 2021. 

 

Proyecto 46921 Auditorias reconversión acuicultura ecológica 

Durante 2020 no ha existido concurrencia para esta línea del FEMP. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor no 

establece las causas de la no ejecución de la línea, sino que sólo constata la 

ausencia de concurrencia, y tampoco propone medidas correctoras, se limita a 

considerar que “el sector acuícola no es consciente de la importancia que a 

corto plazo tendrá esta medida, ya que tendrán que bajar sus emisiones de 

CO2. Tendrán que adaptar su modelo productivo a la Ley de Cambio Climático, 

por lo que es previsible que en 2021 y 2022 aumente la ejecución de esta 

medida”. Sin embargo, no se prevé ninguna medida correctora, dirigida, al 

menos, a la concienciación del sector para dinamizar estas ayudas. 

 

Proyecto 46923 Proyectos de innovación en acuicultura. 

Durante 2020 no ha existido concurrencia para esta línea del FEMP. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor no 

justifica las causas de esta falta de concurrencia, y tampoco propone medidas 

correctoras, se limita a constatar que “se va a dinamizar esta medida en 2021 

con los OPIS para la realización de proyectos para la innovación en 

acuicultura”, circunstancia que se constata que no se ha producido porque en 

2021 tampoco ha habido concurrencia.  

 

 

Programa 712F 
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Proyecto: 40796 y 45714: Ayudas a Asoc. Ganaderas para la protección de 

las razas autóctonas. 

Esta línea de ayuda está destinada a pequeñas asociaciones que velan 

por el mantenimiento de animales de producción de razas autóctonas que no 

son competitivas a nivel comercial tales como la vaca Murciano-Levantina, el 

cerdo Chato Murciano, y la gallina Murciana. 

Cuando estaba preparada su convocatoria, la intervención nos indicó que 

al tratarse de asociaciones sin ánimo de lucro la partida presupuestaria 

170500712F77004 tenía que ser la 170500712F78004 que es la destinada a 

dichas entidades, por lo tanto la convocatoria finalmente no fue publicada. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. La causa 

alegada para no convocar las ayudas es poco consistente porque a la vista de 

en ambos casos se trataba de gastos de capítulo VII, se podría haber tramitado 

la correspondiente modificación presupuestaria. Se plantea para 2021 el 

cambio a la partida presupuestaria correcta y aun así las ayudas tampoco se 

convocaron en ese año.  

 

Proyecto: 47495: Ayuda explotaciones PORCINO IBÉRICO para 

compensar las dificultades de comercialización por el COVID-19. 

Esta línea de ayuda tiene como destinatario al sector porcino ibérico para 

reducir la oferta de animales en el año 2020 debido a la falta de su demanda 

por el cierre de la hostelería y restauración causada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

Los fondos son procedentes exclusivamente de los presupuestos 

generales del estado y la aprobación de la generación de crédito se produjo el 

15 de diciembre de 2020, por lo que no existía tiempo material para convocar la 

ayuda que debía ser antes del 31 de diciembre. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. Las causas de la 
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no ejecución son el retraso en la generación del crédito que ha impedido su 

convocatoria en el año 2020. No se proponen medidas correctoras, advirtiendo 

que la línea no debe ser incluida en los siguientes PES.  

 

Proyecto: 19867: Control del Rendimiento lechero  

(En la memoria en el apartado de causas de las desviaciones y en el de medidas correctoras 

figura el proyecto 47495, pero se detecta que es un error en realidad el proyecto de esta línea 

es el 19867)  

La convocatoria depende de fondos externos, fondos MAPA y que cada 

año, las cantidades destinadas a la Región de Murcia son menores frente a las 

necesidades que NUCOLEMUR presenta, por ello se presupuesta una cantidad 

cada año mayor que no es compensada con la aportación del MAPA. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación financiera negativa 

70,79%. La causa de la desviación es una presupuestación por encima de la 

financiación que concede el Estado, con lo que recibida efectivamente esa 

financiación, la ayuda se limita a los fondos efectivamente percibidos. Por ello, 

como medida correctora, prevén o aportar financiación propia o bien ajustar el 

importe presupuestado a la financiación probable del Ministerio.  

 

Programa 712I 

Proyecto 47477. A empresas y pequeños agricultores, ayudas flor cortada 

COVID-19: 

 

Desviaciones físicas: La desviación física del 31,60% responde a que, 

dado el número de agricultores que declararon daños durante el Estado de 

Alarma, estaba previsto ayudas a 250. Sin embargo, con la convocatoria solo 

se han recibido 171 solicitudes.  

En cuanto a la superficie destruida, la desviación física del 89,63% no es 

real, ya que en el indicador hay una errata: se indicó 1000 ha cuando quería 
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decir 100 ha. En la práctica no hay desviación, ya que realmente la ejecución 

es del 103,76% (103,76 ha destruidas).  

Desviaciones financieras: La desviación financiera del 24,55% no es real, 

ya que la convocatoria se publicó por un total de 2.005.000 €, al realizarse 

antes de la distribución de fondos de la Conferencia Sectorial. Las obligaciones 

reconocidas alcanzan los 2.004.947,10 €, por lo tanto la ejecución real es del 

100%. Al resultar, tras la distribución de fondos en la Conferencia Sectorial, un 

importe total distribuido de 2.657.326,23 € se ha  solicitado la incorporación de 

los remanentes para publicar una convocatoria complementaria y adjudicar a 

los mismos 171 solicitantes.  

Valoración: la presente línea presenta unas desviaciones físicas negativas 

del 89,63% y del 31,6%, que el gestor justifica por un error en la fijación de los 

objetivos físicos, y por otro lado, presenta una desviación financiera negativa 

del 24.55%, que el gestor establece que no es real, porque no tiene en cuenta 

los créditos que se adicionaron a la convocatoria, considerándose, en la 

memoria, que la desviación real, es la diferencia entre los créditos definitivos y 

las obligaciones reconocidas. No se establece por el gestor ninguna medida 

correctora, ya que el gestor considera que no se trata de desviaciones reales, 

cuando, al menos en términos financieros, sí lo son.  

 

Servicio 1706 

Programa 442G 

 

Proyecto 47676: “Subvención Directa Al Ayuntamiento De Cartagena Para 

Proyecto Compostaje En La Escuela”: 

Las ayudas concedidas por Decreto de concesión directa se refirieron a 

una cuantía máxima de inversión, sin embargo los proyectos finales contenían 

cuantías en concepto de gasto corriente que no pudieron ser cuantificados en 

conceptos subvencionables. La demora en la aprobación de las ayudas y las 

transferencias de créditos a las Comunidades Autónomas, que se produce a 
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finales de noviembre de 2020, y la necesidad impuesta por la Administración 

del Estado de que las ayudas estuviesen concedidas antes del 31 de diciembre 

del mismo año, hizo imposible la gestión de la parte de ayudas correspondiente 

a gasto corriente a los ayuntamientos. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. Las causas 

alegadas para su no ejecución se concretan en el retraso en la llegada de los 

fondos por parte de la Administración Central, pero también en la no 

adecuación de los proyectos presentados a la naturaleza del gasto 

subvencionable. Sin embargo, el Decreto de concesión directa llegó a 

aprobarse y publicarse, Decreto 207/2020 de 17 diciembre, con lo que su no 

ejecución parece responder más a la segunda que a la primera causa (se 

comprueba que el crédito estaba disponible en la partida desde el 24/12/2020). 

Como medidas correctoras plantea una mejor programación en 

coordinación con las Entidades Locales afectadas. Será, por tanto, preciso que 

se tomen las medidas para que los proyectos presentados se adecúen a la 

naturaleza de los gastos subvencionables.   

 

Proyecto  47680: “Subvención Directa Al Ayuntamiento De Cehegín Para 

Recogida Separada De Biorresiduos”: 

Esta línea no se ejecutó porque finalmente el Ayuntamiento renunció a la 

percepción de la ayuda, dado que los fondos aprobados por el Ministerio para 

este proyecto apenas alcanzaban el 10 % del coste total, lo cual no supone un 

incentivo para el desarrollo del proyecto. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. Igual que en la 

línea anterior, los fondos del Ministerio estaban disponibles en el Presupuesto 

del 2020 el día 24/12/2020, y el Decreto de concesión directa aprobado, sin 

embargo, como el montante de la subvención era bajo frente al total del 

proyecto subvencionado, el Ayuntamiento decidió renunciar.  
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Servicio 1707 

Programa 442D 

 

Programa 442F:  

Proyecto: 45091 BECAS- PROGRAMA LIFE+.- FOREST CO2 

Hubo error en realizar previsión del PES anterior en 2020 pues se realizó 

previsión de dos ejercicios (anualidades 2019 y 2020) cuando, en puridad, 

correspondía hacer previsión de un único ejercicio. 

Valoración: En este caso se trata de ayudas que se convocaron y 

concedieron en 2019 pero cuya duración abarcaba hasta el año 2020 por lo 

que efectivamente no debieron ser incluidas en el PES de 2020 porque no se 

trata de una línea a convocar en 2020. No se proponen medidas correctoras 

por parte del gestor, que deberían consistir en no incluir esta línea en PES 

sucesivos.  

 

Servicio 1708 

Programa 442L 

 

Proyecto: 47250 Subvención a la UPCT para ayudas al desarrollo del plan 

de actuación ambiental en las explotaciones porcinas en la cuenca del 

Mar Menor. Gastos corrientes a la UPCT 

Esta línea de subvención inicialmente se iba a conceder a través del 

programa 442L, siendo posteriormente  otorgada a través del programa 712F. 

Valoración: Este línea de ayudas presenta una desviación negativa del 

100% tanto física como financiera, debido a que  se modificó el PES 2020 en 

fecha 22/07/2022 para añadir esta misma línea de ayudas al programa 712F, 

sin suprimirla del programa donde inicialmente estaba contemplada que era el 

442L. El gestor no prevé ninguna medida correctora, pero cabe señalar que 
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para evitar estas desviaciones que no están ajustadas a la realidad, cuando se 

lleven a cabo modificaciones del PES de esta índole, no sólo hay que añadir la 

nueva línea sino también suprimir aquella a la que sustituye.  

 

Proyecto: 45807: Subvención para la adquisición de conocimiento e 

investigación sobre el Mar Menor 

Esta línea de subvención no ha sido concedida por estimarse que ya 

existían otros proyectos de investigación financiados con fondos propios para la 

mejora del estado ecológico del Mar Menor. 

Valoración: Esta línea presenta una desviación negativa del 100%, tanto 

física como financiera, esto es no ha tenido ejecución alguna. El gestor justifica 

su no ejecución por considerar que había otros proyectos de investigación para 

esta misma finalidad, destinándose además, los fondos para otra finalidad 

como fue la “construcción de un observatorio del Mar Menor”, no 

proponiéndose ninguna medida correctoras para ejercicios sucesivos. Visto lo 

anterior, y dado que el PES, no es esencialmente un instrumento de 

planificación, debería tenerse en cuanta la existencia o no de proyectos de la 

misma naturaleza cuando se lleva a cabo la elaboración del PES de cada 

ejercicio, ya que lo contrario delata un escaso ejercicio de planificación.  

 

 

 
 

En relación con la explicación que incorpora la memoria acerca de 

las causas de las desviaciones físicas y financieras para las líneas tramitadas 

por los entes dependientes de la Consejería: IMIDA y ESAMUR 

 

En relación al IMIDA, no consta que haya ninguna línea tramitada 

por este ente, por lo que no se incorpora el oportuno informe de su Intervención 

Delegada al respecto.  

 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

39 

Sin embargo, respecto de ESAMUR, en el PES sí que constan 

líneas de ayuda tramitadas pero no se indica nada acerca de la ejecución de 

las líneas de ayudas cuya tramitación está a cargo de ESAMUR. No figura 

información acerca de su grado de ejecución, ni de sus desviaciones físicas o 

financieras, ni un análisis de las causas de las desviaciones ni de las medidas 

correctoras que se proponen.  

 

En relación con la explicación que incorpora la memoria acerca de las 

causas de las desviaciones físicas y financieras para las líneas tramitadas 

por el Organismo Pagador. (Informe emitido por la ID del Organismo Pagador 

sobre la evaluación del grado de ejecución del PES 2020 en fecha 02/12/2022 

con (CSV) CARM-f28d3199-7246-51d5-9b4f-0050569b6280). 

 

En la memoria elaborada por la Consejería competente en materia de 

Agricultura, se exponen las siguientes causas como las determinantes de que 

se hayan producido desviaciones físicas o financieras en la ejecución de las 

distintas líneas de ayuda que se han reflejado en la tabla anterior. Pasamos a 

realizar un análisis de la justificación aportada. 

 

Servicio: 1702 Dirección General de Industria Alimentaria y 

Cooperativismo Agrario 

 

Programa 712 E 

 

Línea: Apoyo a la transformación y comercialización alimentaria regional. 

Proyecto gasto 43747. 

 

Desviación física y financiera por defecto. 

 

Según se establece en la memoria, es debido a las siguientes razones: 
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Desviaciones físicas: La no realización del indicador 1 se debe a que se había 

previsto la ejecución de dos nuevas empresas pero debido a  los problemas 

derivados del COVID-19 (incertidumbre de los mercados y problemas con la 

entrega de equipos y maquinaria) han decaído. 

 

Desviaciones financieras: La desviación del 43,14% es aparente: La previsión 

inicial del indicador era de 3.000.000 euros, que, al tener en cuenta los 

remanentes de la anualidad 2019 fue de 3.402.022,45 euros. Este fue el 

presupuesto final, ya que si bien se produjo una transferencia de 1.511.500,00 

euros, esta cuantía superaba el techo presupuestario previsto en la 

convocatoria 2015, cuantificado en 39.200.000 euros. 

 

El presupuesto ejecutado definitivamente ha sido de 2.565.064,85 euros, se 

han producido unos remanentes de 473.618,82 euros, que se han transferido a 

2021. Por tanto, la ejecución plurianual 2018-2021 será del 100%. 

 

 

 

Servicio: 1703 Dirección General de Política Agraria  Común 

 

Programa 531 A 

 

Línea: 19.4 Apoyo a costes de funcionamiento y animación (medida 19.4 PDR 

2014/2020). Proyecto de gasto 44388. 

 

Desviación física y financiera por exceso. 

 

Según se manifiesta en la memoria, la submedida se ha ejecutado en un 

122,96% del indicador financiero y el indicador del objetivo en un 175%. 
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La previsión inicial del indicador, es un importe superior al crédito definitivo, ya 

que el mismo se modifica por reajuste entre anualidades. 

 

Línea.19.2  Apoyo a la realización de operaciones conforme a la EDL (medida 

19.2 PDR 2014/2020). Proyecto de gasto 44389. 

 

Desviación financiera por exceso. 

 

Según se manifiesta en la memoria, la submedida se ha ejecutado en un 

137,45% del indicador previsto en el indicador financiero, y el indicador del 

objetivo en un 74,66%.  

 

La diferencia entre el indicador inicial y el definitivo del crédito financiero, es por 

reajustes realizados en dicho ejercicio y en cuanto a los objetivos, por no 

presentación de solicitudes de pago. 

 

 

Línea 19.3 FEADER. Preparación y realización de las actividades de 

cooperación de los GAL. Proyecto de gasto 45086. 

 

Desviación física y financiera por defecto. 

 

El grado de ejecución de la medida ha sido 0. 

 

Según se contiene en la memoria, el importe inicial tanto financiero como de 

objetivos, era el previsto para una nueva convocatoria, que finalmente no se 

llegó a publicar en 2020. 
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Programa 711B 

 

Línea: Medida 10 Ayudas agroambientales (proyectos de gastos números 

33350, 39625, 44429). 

 

Desviaciones físicas y financieras por defecto. Según se contiene en la 

memoria: 

 

El desvío en la ejecución de indicadores de los proyectos 33350 y 39625 

se debe a que en el PES 2020 se indicó número de solicitudes en las líneas 

0303, 7001 y 7022 que son líneas cuyo periodo de compromisos finalizó en 

2019 y se presupuestó en 2020 sólo para pagos anteriores pendientes. En 

cuanto al proyecto 44429, la línea de ayuda 2003-Racionialización del 

pastoreo no se ha pagado por dificultades técnicas. 

 

 

El desvío en la ejecución financiera es debido a varios situaciones: 

tramitación nueva concesión por aumento de prima en la línea 1410, 

beneficiarios que han renunciado a las ayudas o no han presentado solicitud 

de pago, o bien lo han hecho por superficie inferior a la concedida o han 

subrogado la concesión de la ayuda sin poderse haber resuelto durante el 

ejercicio 2020. 

 

En el caso concreto de la M 10-proyecto 44429, la línea de Racionalización 

del pastoreo no se ha pagado por dificultades técnicas. 

 

 

Programa 712A 
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Las 5 líneas relacionadas a continuación presentan Desviaciones físicas y 

financieras por defecto.  

 

Línea: Plan de Reposición de arbolado afectado por la sequía (proyecto 43740) 

 

La desviación de indicadores financieros producida en este proyecto es debido 

a que el mismo estaba dotado económicamente para poder atender posibles 

recursos que pudieran haber sido interpuestos por los agricultores, no 

habiéndose tenido que resolver ningún recurso durante el ejercicio 2020. 

 

Línea: Inversiones en explotaciones agrarias (proyecto 43746) 

 

La desviación física y financiera de esta línea de ayuda ha sido debida a que 

dicho proyecto estaba dotado económicamente para atender recursos 

interpuestos por los agricultores, estando pendiente de resolver su estimación 

por parte de los servicios jurídicos y atendiéndose el pago de los estimados. 

 

Línea: Creación de empresas por jóvenes agricultores (proyecto 43749) 

 

La desviación de indicadores financieros producida en este proyecto es debido 

a que el mismo estaba dotado económicamente para poder atender posibles 

recursos que pudieran haber sido interpuestos por los agricultores, no 

habiéndose interpuesto recurso alguno  durante el ejercicio 2020. 

 

Línea: Planes de mejora, maquinaria y energía renovable (proyecto 46426) 

 

La desviación física y financiera de esta línea de ayuda fue debida a la 

renuncia expresa de los propios interesados, a la no presentación de 

solicitudes de pago y a los cambios de anualidad solicitados por los agricultores 
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para 2021 al no poder llevar a cabo las inversiones durante el ejercicio 

presupuestario 2020. 

 

Línea: Ayuda a la primera instalación de empresas agrarias para jóvenes 

agricultores (proyecto 46590). 

 

La desviación física y financiera de esta línea de ayuda fue debida a la 

renuncia expresa de los propios interesados, así como a los cambios de 

anualidad solicitados y a la no presentación de solicitudes de pago por los 

agricultores. 

 

 

Servicio: 1704 Dirección General del Agua 

 

Programa 531 B 

 

Línea: Ayudas a Comunidades de Regantes mediante redotación con aguas 

regeneradas (PDR) proyecto 43767. 

 

Desviación física y financiera por defecto. 

 

Según aducen en la memoria, no fue posible convocar las ayudas en 2020 por 

estar pendientes de aprobación las bases reguladoras. 

 

Línea: Ayudas a Comunidades de Regantes para mejora de la eficiencia 

energética y uso de energías renovables. Proyecto de gasto 46789. 

 

Desviación física y financiera por defecto. 
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Convocatoria de ayudas aprobada el 15/06/2020 que no tuvo ejecución durante 

el ejercicio 2020, ya que entre sus disposiciones establecía que la única 

anualidad a ejecutar fuera durante el ejercicio 2021. Por ese motivo no se 

refleja avance alguno en las fichas de ejecución del PES 2020. 

 

Línea: Ayudas a Comunidades de Regantes, mejora de regadíos. Proyecto de 

gasto 43766. 

 

Sólo aparece recogida en las desviaciones financieras negativas, pero entiendo 

que también tiene una desviación física por defecto, aunque no se ha recogido 

en el apartado correspondiente. 

 

 

Servicio: 1705 Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del 

Medio Marino 

 

Programa 542 A 

 

Línea.1.1 Información y formación profesional. Proyecto de gasto 41572. 

 

Desviación física positiva. 

 

La previsión del indicador era de 1000 participantes y finalmente participaron 

2526. El grado de ejecución del indicador fue de 252,60%. 

 

No se contiene ninguna explicación en la memoria para justificar dicho grado 

de ejecución. 

 

 

Servicio: 1707 Dirección General del Medio Natural. 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

46 

 

Programa 442 D 

 

Línea: Prevención de daños a los bosques por incendios y desastres naturales 

(proyecto 43857) 

 

Desviación física y financiera por exceso en cuanto  a las vías forestales y por 

defecto, en cuanto a los tratamientos silvícolas. 

 

Según se expresa en la memoria, las desviaciones físicas, tanto por exceso 

como por defecto, las diferencias entre las cantidades previstas para los 

indicadores y lo realmente ejecutado, son debidas a la imposibilidad de conocer 

con anterioridad a la recepción de solicitudes qué tipo de actuaciones y qué 

cuantía se iban a solicitar. Por lo tanto, la incertidumbre  era muy elevada y de 

ahí las notables diferencias que han surgido. Una vez realizados los procesos 

de concurrencia competitiva y concesión se comprobó que en el indicador “vías 

forestales”, se había producido  un incremento considerable en las cantidades 

solicitadas, mientras que en el indicador “tratamientos silvícolas” las cantidades 

solicitadas eran inferiores a lo previsto. 

 

Las desviaciones financieras se han debido a que, una vez concedidas las 

ayudas, se ha producido la renuncia a las mismas por parte de cierto número 

de beneficiarios, siendo imposible, por motivos de plazo, cubrir el presupuesto 

no utilizado con otros beneficiarios que habían quedado fuera de las ayudas 

concedidas en el proceso previo de concurrencia competitiva. 

 

Línea: Apoyo cooperación agentes de producción biomasa (proyecto 46161) 

 

Desviación física y financiera negativa o por defecto. 
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En la memoria  manifiestan lo siguiente: 

 

Por Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente de 4 de septiembre de 2020 (B.O.R.M. nº 209, de 9 de 

septiembre de 2020), se establecen las bases reguladoras de la ayuda 

correspondiente a la submedida 16.6 “Apoyo para la cooperación entre los 

agentes de la cadena de suministro para el abastecimiento sostenible de 

biomasa destinada al uso en alimentos, así como en la producción de energía y 

los procesos industriales”, en el marco del programa de desarrollo rural de la 

Región de Murcia 2014-2020, (B.O.R.M. número 1 de 3 de enero de 2017). 

 

Con fecha 21 de diciembre  de 2020 se aprueba la Orden de la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se 

aprueba la convocatoria de las ayudas de la submedida 16.6. 

 

Inicialmente estaba prevista la ejecución de las ayudas de la submedida 

16.6 con cargo a cargo a la partida presupuestaria: 16.07.00.442D.78030 

“Ayudas a Montes Privados” proyecto n.º 46161, con la siguiente distribución 

presupuestaria: 

Año 2020: 20.000 € 

Año 2021: 180.000 € 

Hasta alcanzar el total presupuestario destinado a la submedida 16.6. 

Debido a que la convocatoria de ayudas se publicó en los últimos días de 

diciembre y el plazo para presentar las ayudas finalizaba en enero del año 

2021. 

El gasto  total de la convocatoria  se ejecutará y se pagará en el año 

2021, como así consta en los artículos 3 y 11 de la  convocatoria. 
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En relación a las líneas no ejecutadas del PES, y la explicación 

de las causas por las que no han sido ejecutadas:  

 

Del total de las líneas que integran el PES hay 22 (16 gestionadas 

directamente por la Consejería y 6 gestionadas a través del Organismo 

Pagador), que no han sido ejecutadas, sin que consten, en algunos casos, las 

causas concretas por las que no se han ejecutado. 

 

En cuanto a las líneas de la Consejería sin ejecución son las 

siguientes:  

 

LINEAS SIN EJECUCIÓN GESTIONDAS POR LA CONSEJERÍA 2020 

Línea de subvención 
Descripción 

Nº de 
proyecto 

 de 
gasto 

Partida 
presupuestaria CAUSAS DE LA NO EJECUCIÓN 

Fomento de las indicaciones 
geográficas protegidas 

46777 170200712E48000 

El proyecto sufrió una modificación 
cuantitativa durante el ejercicio, y 
el importe previsto de 200.000 
euros pasó íntegramente a 
incrementar el proyecto 45338. 

Ayudas CCRR constr. 
Balsas almac. Agua. 
.Fpropios 

46614 170400531B78001 
No ha sido posible convocar estas 
ayudas al no disponer de partida 
presupuestaria para ello en 2020 

Programas de eficiencia 
energética, auditoría y 
estudio 

46093 170500712B47006 

Esta medida del FEMP dedica a la 
realización de auditoria para 
mejorar la eficiencia energética y 
luchar contra el cambio climático 
no ha tenido demanda en la 
concurrencia de 2020 

Servicios de asesoramiento 
en acuicultura 

46094 170500712B47006 
Durante 2020 no ha existido 
concurrencia para esta línea del 
FEMP 

auditorias reconversión 
acuicultura ecológica 

46921  170500712B48029 
Durante 2020 no ha existido 
concurrencia para esta línea del 
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FEMP 

Subvención a GALPEMUR 
para actividades de 
cooperación internacional 

44403 170500712B48030 

El grupo de Acción Local de Pesca 
no ha presentado ningún proyecto 
de cooperación internacional 

Limitación impacto de la 
pesca en medio marino y 
adaptación pesca a 
protección de especies 

44413 170500712B77013 

Esta medida del FEMP dedicada a 
minimizar los efectos sobre el 
ecosistema marino no ha tenido 
demanda en la concurrencia de 
2020 

Sustitución y /o 
modernización de motores 

44420 170500712B77013 

No ha habido concurrencia para la 
medida 154 FEMP 

Promoción acuicultura 
eficiente 

44423 170500712B77013 

No ha habido concurrencia para la 
medida 231 FEMP 

Proyectos de innovación en 
acuicultura 

46923  170500712B78029 

Durante 2020 no ha existido 
concurrencia para esta línea del 
FEMP 

Ayudas a Asoc. Ganaderas 
para la protección de las 
razas autóctonas 

40796 170500712F48002 

Se tuvo que modificar la partida 
presupuestaria por tratarse de 
asociaciones sin ánimo de lucro 
por lo tanto la partida 
170500712F77004 tenía que ser la 
170500712F78004 que es la 
destinada a dichas entidades, por 
lo tanto la convocatoria finalmente 
no fue publicada. 

Ayudas a Asoc. Ganaderas 
para la protección de las 
razas autóctonas 

45714 170500712F77004 

Se tuvo que modificar la partida 
presupuestaria por tratarse de 
asociaciones sin ánimo de lucro 
por lo tanto la partida 
170500712F77004 tenía que ser la 
170500712F78004 que es la 
destinada a dichas entidades, por 
lo tanto la convocatoria finalmente 
no fue publicada. 

Ayuda explotaciones 
PORCINO IBERICO para 
compensar las dificultades 
de comercialización por el 
COVID-19 

47495 170500712F47010 

Esta línea de ayuda tiene como 
destinatario al sector 
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SUBVENCION DIRECTA AL 
AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA PARA 
PROYECTO COMPOSTAJE 
EN LA ESCUELA 

47676 170600442G76031 

Las ayudas concedidas por 
Decreto de concesión directa se 
refirieron a una cuantía máxima de 
inversión, sin embargo los 
proyectos finales contenían 
cuantías en concepto de gasto 
corriente que no pudieron ser 
cuantificados en conceptos 
subvencionables. La demora en la 
aprobación de las ayudas y las 
transferencias de créditos a las 
C.A, que se produce a finales de 
noviembre de 2002, y la necesidad 
impuesta por la Administración del 
Estado de concederlas antes del 
31 de diciembre del mismo año, 
hizo imposible la gestión de la 
parte de ayudas correspondiente a 
gasto corriente a los 
Ayuntamientos. 

SUBVENCION DIRECTA AL 
AYUNTAMIENTO DE 
CEHEGÍN PARA 
RECOGIDA SEPARADA DE 
BIORRESIDUOS 

47680 170600442G76031 

El ayuntamiento renunció a la 
percepción de la ayuda, dado que 
los fondos aprobados por el 
Ministerio para este proyecto 
apenas alcanzaban el 10% de 
coste total, lo cual no supone un 
incentivo para el desarrollo del 
proyecto. 

Adquisición de conocimiento 
e investigación sobre el Mar 
Menor 

45807 170800442L48030 

No ha sido concedida por 
estimarse que ya existían otros 
proyectos de investigación 
financiados con fondos propios 
para la mejora del estado 
ecológico del Mar Menor 

 

 
 

 
 

En cuanto a las líneas del Organismo Pagador sin ejecución son las 

siguientes. (Informe emitido por la ID del Organismo Pagador sobre la 

evaluación del grado de ejecución del PES 2019 en fecha 02/12/2022 con 

(CSV) CARM-f28d3199-7246-51d5-9b4f-0050569b6280: 

 

Programa 531 A 
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Línea 19.3 FEADER. Preparación y realización de las actividades de 

cooperación de los GAL. 

 

Según se contiene en la memoria, el importe inicial tanto financiero como de 

objetivos, era el previsto para una nueva convocatoria, que finalmente no se 

llegó a publicar en 2020. 

 

Programa 712 A 

 

Línea: Plan de Reposición de arbolado afectado por la sequía (proyecto 43740) 

 

La desviación de indicadores financieros producida en este proyecto es debido 

a que el mismo estaba dotado económicamente para poder atender posibles 

recursos que pudieran haber sido interpuestos por los agricultores, no 

habiéndose tenido que resolver ningún recurso durante el ejercicio 2020. 

 

Línea: Creación de empresas por jóvenes agricultores (proyecto 43749) 

 

La desviación de indicadores financieros producida en este proyecto es debido 

a que el mismo estaba dotado económicamente para poder atender posibles 

recursos que pudieran haber sido interpuestos por los agricultores, no 

habiéndose interpuesto recurso alguno  durante el ejercicio 2020. 

 

Programa 531 B 

 

Línea: Ayudas a Comunidades de Regantes mediante redotación con aguas 

regeneradas (PDR) proyecto 43767 

 

Según aducen en la memoria, no fue posible convocar las ayudas en 2020 por 

estar pendientes de aprobación las bases reguladoras. 
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Línea: Ayudas a Comunidades de Regantes para mejora de la eficiencia 

energética y uso de energías renovables. Proyecto de gasto 46789. 

 

Convocatoria de ayudas aprobada el 15/06/2020 que no tuvo ejecución durante 

el ejercicio 2020, ya que entre sus disposiciones establecía que la única 

anualidad a ejecutar fuera durante el ejercicio 2021. Por ese motivo no se 

refleja avance alguno en las fichas de ejecución del PES 2020. 

 

Programa 442 D 

 

Línea: Apoyo cooperación agentes de producción biomasa (proyecto 46161) 

 

Desviación física y financiera negativa o por defecto. 

En la memoria  manifiestan lo siguiente: 

Por Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente de 4 de septiembre de 2020 (B.O.R.M. nº 209, de 9 de 

septiembre de 2020), se establecen las bases reguladoras de la ayuda 

correspondiente a la submedida 16.6 “Apoyo para la cooperación entre los 

agentes de la cadena de suministro para el abastecimiento sostenible de 

biomasa destinada al uso en alimentos, así como en la producción de energía y 

los procesos industriales”, en el marco del programa de desarrollo rural de la 

Región de Murcia 2014-2020. 

Con fecha 21 de diciembre  de 2020 se aprueba la Orden de la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se 

aprueba la convocatoria de las ayudas de la submedida 16.6. 

Inicialmente estaba prevista la ejecución de las ayudas de la submedida 

16.6 con cargo a cargo a la partida presupuestaria: 16.07.00.442D.78030 

“Ayudas a Montes Privados” proyecto n.º 46161, con la siguiente distribución 

presupuestaria: 
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Año 2020:20.000 € 

Año 2021:180.000 € 

Hasta alcanzar el total presupuestario destinado a la submedida 16.6. 

Debido a que la convocatoria de ayudas se publicó en los últimos días de 

diciembre y el plazo para presentar las ayudas finalizaba en enero del año 

2021. 

El gasto  total de la convocatoria  se ejecutará y se pagará en el año 2021, 

como así consta en los artículos 3 y 11 de la  convocatoria. 

 

 

B) ANALISIS DE LAS LINEAS DE SUBVENCIÓN SELECCIONADAS 

 

B.1) ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN SELECCIONADAS 

GESTIONADAS POR LA CONSEJERÍA 

 

B.1.1 LÍNEAS OBJETO DE ANÁLISIS. 

 

En cuanto a las líneas seleccionadas de las tramitadas por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en el ejercicio 2020, (no a 

través del Organismo Pagador), el análisis se ha centrado en las líneas con 

desviaciones negativas con variaciones mayores al 20% (físicas o 

financieras).Las líneas objeto de análisis son las siguientes:  

 

1. Ayudas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la 

Región de Murcia, MEDIDA 1.4.4 Salud y Seguridad Pesca y Acuicultura 

proyecto 44416 (Orden de convocatoria 15/06/2020 BORM 19/06/2020, 

bases reguladoras aprobadas por Orden de 12/05/2016 BORM 18/05/2016, 

y modificadas por órdenes de 29/03/2017 BORM 03/04/2017, y orden de 

15/02/2019 BORM 21/02/2019).  
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2. Ayudas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la 

Región de Murcia, MEDIDA 5.2.1 Inversiones en los sectores de 

comercialización y transformación, proyecto 44425.  (Orden de convocatoria 

15/06/2020 BORM 19/06/2020, bases reguladoras aprobadas por Orden de 

12/05/2016 BORM 18/05/2016, y modificadas por órdenes de 29/03/2017 

BORM 03/04/2017, y orden de 15/02/2019 BORM 21/02/2019).  

3. Ayudas a empresas y pequeños agricultores, ayudas flor cortada covid-19, 

proyecto 47477 (Orden de convocatoria de fecha 16/10/2020 BORM 

20/10/2020, bases reguladoras RD 883/2020, de 6 de octubre BOE 

07/10/2020). 

4. Ayudas a explotaciones de porcino ibérico para compensar las dificultades 

de comercialización por el COVID-19, proyecto 47495. No se ha publicado 

convocatoria en 2020. Bases reguladoras, Real Decreto 687/2020, de 21 de 

julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 

2020, BOE 22/07/2020. 

 

 

B.1.2 PARA CADA LÍNEA SELECCIONADA SE COMPROBARÁ 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al 

que se asocia. 

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES 

son adecuados para medir el objetivo y, en su caso, si los reflejados 

presupuestariamente lo son también. 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al 

indicador establecido. 
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LINEA 
Partida 

presupuestaria 

OBJETIVO 
PRESPUESTARIO A LA 

QUE SE ASOCIA 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Ayudas FEMP 
MEDIDA 1.4.4 
Salud y 
Seguridad 
Pesca y 
Acuicultura 

170500.712B. 
770.13 
(Proyecto 44416) 

Objetivo 2. Renovación y 
modernización de la flota 
para conseguir mejores 
condiciones de seguridad y 
habitabilidad, conservación 
tratamiento de la pesca a 
bordo, y reducción de gastos 
de mantenimiento y 
funcionamiento.  

2. 
modernizaciones 
5. embarcaciones 

Nº de 
solicitudes de 
ayuda que 
demandan 
apoyo para 
requisitos de 
seguridad y 
salud.  
Eficacia: 
número de 
accidentes 
laborales 
durante las 
faenas de 
pesca. 

Ayudas FEMP 
MEDIDA 5.2.1 
Inversiones en 
los sectores de 
comercializació
n y 
transformación 

170500.712B. 
770.13 
 (proyecto 44425) 

Objetivo 3. Actuaciones en 
materia de comercialización 
y/o transformación de los 
productos de la pesca que 
permita aumentar su valor 
añadido 

4. empresas 
nuevas y/o 
modernizadas 
6. empresas 

 Número de 
empresas 
nuevas y/o 
modernizadas 
Eficacia: 
indicadores 
de resultado 
para esta 
medida en el 
PO. 

Ayudas a 
empresas y 
pequeños 
agricultores, 
ayudas flor 
cortada covid-
19 

170500.712I.470.
29 (proyecto 
47477) 

Minorar las pérdidas 
económicas por la no 
comercialización de la 
producción durante el estado 
de alarma declarado por la 
pandemia del COVID 

Nº de agricultores 
y nº de hectáreas 
de superficie 
subvencionada 

Comprobació
n documental 
de las 
parcelas 
destruidas 
debido a la 
pérdida de 
producción 

Ayudas a 
explotaciones 
de porcino 
ibérico para 
compensar las 
dificultades de 
comercializació
n por el COVID-
19 

170500.712F.470.
10(proyecto 
47495) 

14. adopción de medidas 
para paliar la crisis del 
sector. Subvención estatal 
destinada a las 
explotaciones de porcino 
ibérico para disminuir la 
oferta de animales en el año 
2020 por dificultades en la 
comercialización como 
consecuencia de las 
limitaciones impuestas por el 
Decreto 463/20, de 14 de 
marzo, por el que se declara 
el estado de alarma por el 
Covid-19 y sus prórrogas.  

1-5: tramitación 
de expedientes 

Nº de 
expedientes 
tramitados 
Nº de 
expedientes 
pagados 
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En relación a las líneas muestreadas se formulan las siguientes 

observaciones:  

 

- Ayudas FEMP MEDIDA 1.4.4 Salud y Seguridad Pesca y Acuicultura 

(Orden de convocatoria 15/06/2020 BORM 19/06/2020, bases 

reguladoras aprobadas por Orden de 12/05/2016 BORM 18/05/2016, y 

modificadas por órdenes de 29/03/2017 BORM 03/04/2017, y orden de 

15/02/2019 BORM 21/02/2019).  

 

a. Adecuación del objeto de las ayudas al objetivo presupuestario al 

que se asocian: 

Se analiza el objeto de las ayudas contenido en la convocatoria y en las bases, 

que señala que estas ayudas tienen por objeto: 

 Anexo orden convocatoria medida 1.4.4: “Mejorar la higiene, 

la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los 

pescadores, a través de inversiones a bordo o en equipos 

individuales.”  

- A la vista del objetivo asociado a la línea denominado “Objetivo 2:  

 “Objetivo 2. Renovación y modernización de la flota para 

conseguir mejores condiciones de seguridad y habitabilidad, 

conservación y tratamiento de la pesca a bordo, y reducción 

de gastos de mantenimiento y funcionamiento”, se podría 

considerar que hay una correlación directa entre el objeto de 

la ayuda y el objetivo presupuestario al que se ha vinculado. 

 

b. Adecuación del indicador al objetivo establecido:  

 

En cuanto al indicador fijado “modernizaciones” “embarcaciones”,  vemos que 

se establecen dos indicadores, sin que se detalle la diferencia entre ambos, ya 

que además en los requisitos de la ayuda se limita que durante el periodo de 
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programación no se pueden dar más de una ayuda para el mismo tipo de 

inversión ni para el mismo buque pesquero, ni para el mismo beneficiario, con 

lo que no sería posible en principio varias modernizaciones en la misma 

embarcación.  

  

c. Adecuación de la unidad de medida al indicador establecido:  

 

La unidad de medida del indicador propuesta es el “número de 

solicitudes”, sin que esta medida se considere adecuada, porque no es 

indicativa de la eficacia de la medida, ya que puede haber solicitudes que luego 

no den lugar a concesión de ayudas. En cuanto a la medición de la eficacia de 

la medida, se hace referencia al número de accidentes laborales producidos en 

las embarcaciones, lo cual puede ser útil, siempre que se pueda comparar con 

los accidentes producidos en un mismo periodo antes y después de conceder 

la ayuda, mientras que en términos absolutos, el número de accidentes 

laborales no es indicativo de la eficacia de la línea.  

 

- Ayudas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

en la Región de Murcia, MEDIDA 5.2.1 Inversiones en los sectores de 

comercialización y transformación.  (Orden de convocatoria 15/06/2020 BORM 

19/06/2020, bases reguladoras aprobadas por Orden de 12/05/2016 BORM 

18/05/2016, y modificadas por órdenes de 29/03/2017 BORM 03/04/2017, y 

orden de 15/02/2019 BORM 21/02/2019).  

 

a. Adecuación del objeto de las ayudas al objetivo presupuestario al que se 

asocian: 

Se analiza el objeto de las ayudas contenido en la convocatoria y en las 

bases, que señala que estas ayudas tienen por objeto: 

- Inversiones en actividades de transformación de los productos de 

la pesca y la acuicultura que contribuyan a ahorrar energía o a 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

58 

reducir el impacto en el medio ambiente, incluido el tratamiento de 

residuos.  

- Inversiones que mejoren la seguridad, la higiene, la salud y las 

condiciones de trabajo. 

- Inversiones que ayuden a la transformación de capturas de 

pescado comercial que no puede destinarse al consumo humano.  

- Inversiones que se refieran a la transformación de subproductos 

obtenidos de las actividades principales de transformación. 

- Inversiones que se refieran a la transformación de productos de la 

acuicultura ecológica, en virtud de los artículos 6 y 7 del 

Reglamento CE Nº834/2007. 

- Inversiones que den lugar a nuevos y mejores productos, nuevos 

o mejores procesos, o nuevos o mejores sistemas de gestión y 

organización.  

  

 

A la vista del objetivo asociado a la línea denominado “Objetivo 3. 

Actuaciones en materia de comercialización y/o transformación de los 

productos de la pesca que permita aumentar su valor añadido” se puede 

considerar en esta línea, que aunque se trata de un objetivo muy genérico y no 

muy bien descrito, hay una correlación directa entre el objeto de la ayuda y el 

objetivo presupuestario al que se ha vinculado, de hecho dentro del objetivo 3 

hay una actividad, la actividad G, que se denomina “tramitación de expedientes 

de subvención”. 

 

b. Adecuación del indicador al objetivo establecido:  

 

El indicador fijado es “empresas nuevas y/o modernizadas”, sin 

embargo, no parece que haya una relación directa entre el objetivo 3, tal y 

como se describe en el apartado anterior, y el indicador previsto, sobre todo si 
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se trata de nuevas empresas que no necesariamente incidirán en una mejor 

consecución del objetivo. 

 

c. Adecuación de la unidad de medida al indicador establecido:  

 

La unidad de medida del indicador propuesta es la misma que el 

indicador fijado, y su medición se señala que se hará con los indicadores que 

figuran en programa operativo del FEMP, que no se detallan y que serían las 

verdaderas unidades de medida del indicador, por lo que se entiende que no 

este apartado no está bien configurado.  

 

 

- Ayudas a empresas y pequeños agricultores, ayudas flor cortada covid-19 

(Orden de convocatoria de fecha 16/10/2020 BORM 20/10/2020, bases 

reguladoras RD 883/2020, de 6 de octubre BOE 07/10/2020. 

  

a. Adecuación del objeto de las ayudas al objetivo presupuestario al 

que se asocian: 

 

El objeto de la presente subvención es según sus bases y su 

orden de convocatoria:  

Concesión de subvenciones a las personas físicas y entidades 

productoras de flor cortada y planta ornamental en función de la superficie cuya 

producción de flor cortada y planta ornamental haya sido efectivamente 

destruida durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio 

de 2020, periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma , con el fin de 

paliar las consecuencias negativas que la declaración del estado de alarma ha 

causado por la imposibilidad de su comercialización. 
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En cuanto al objetivo asociado a la línea denominado, “Minorar las 

pérdidas económicas de no comercialización de la producción durante el 

estado de alarma declarado por la pandemia COVID-19”. En relación con el 

objetivo asociado no aparece entre los 16 objetivos presupuestarios que tiene 

asociado ese programa presupuestario. Por tanto, no existe adecuación con los 

objetivos presupuestarios previstos.  

 

b. Adecuación del indicador al objetivo establecido:  

 

En relación al indicador fijado ha sido “número de agricultores”· y 

“número de hectáreas de superficie subvencionada”, que tiene relación con el 

objetivo fijado, pero que nada tiene que ver, con los objetivos presupuestarios 

detallados en la memoria para el programa 712I. 

 

c. Adecuación de la unidad de medida al indicador establecido:  

 

La unidad de medida propuesta es el “parcelas destruidas”, pese 

a que puede servir para medir el objetivo propuesto, este sin embargo no tiene 

relación con los objetivos presupuestarios fijados y por tanto no serviría como 

unidad de medida adecuada. 

  

- Ayudas a explotaciones de porcino ibérico para compensar las dificultades de 

comercialización por el COVID-19. No se ha publicado convocatoria en 2020. 

Bases reguladoras, Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 

estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020, BOE 22/07/2020. 

 

a. Adecuación del objeto de las ayudas al objetivo 

presupuestario al que se asocian: 
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El objeto de estas ayudas, según el Real Decreto 687/2020, de 21 

de julio, es establecer subvenciones estatales destinadas al sector porcino 

ibérico para reducir la oferta de animales en el año 2020, estableciendo en su 

art. 7 que la convocatoria de estas ayudas corresponde a las Comunidades 

autónomas. 

Por otra parte, el objetivo presupuestario asignado a esta línea es 

el “objetivo 14: Adopción de medidas para paliar la crisis del sector”. Sin 

embargo, en la relación de objetivos presupuestarios del programa 712F que 

se recogen en la memoria del PES, sólo figuran 13 objetivos, aunque bien es 

cierto que podría tratarse de una errata, ya que precisamente el objetivo nº 13 

se denomina “adopción de medidas de apoyo para paliar la crisis del sector 

ganadero”.   

 

b. Adecuación del indicador al objetivo establecido:  

 

En cuanto al indicador fijado para la medición del objetivo es 

“tramitación de expedientes”. Se considera por esta Intervención que el 

indicador, no tiene relación con la medición del objetivo al que está asociado la 

línea, ya que la tramitación de expedientes (se entiende que de concesión de 

ayudas) no permite medir el grado en que esas ayudas han sido eficaces para 

paliar la crisis del sector, ya que no sólo habrá que tener en cuenta la cuantía 

de esas subvenciones sino también su eficacia, y ninguna de esas dos 

circunstancias son tenidas en cuenta en el indicador fijado.  

 

c. Adecuación de la unidad de medida al indicador establecido: 

 

En cuanto a la unidad de medida del indicador elegido es “número 

de expedientes tramitados” y “número de expedientes pagados”, de modo que, 

al igual que el indicador, la unidad de medida no se considera adecuada para 

medir el grado de cumplimiento del objetivo fijado, ya que no tiene en cuenta 
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más que el número de expedientes tramitados y pagados pero no su importe ni 

la eficacia de las subvenciones concedidas a pagar y, por tanto, su impacto en 

la paliación de la crisis.   

 

B.1.3- ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

 

1. Proyecto 44416 Salud y seguridad pesca y acuicultura 

 

Causas: La demanda de proyectos en la medida 144 del FEMP ha sido 

menor de lo esperado. Se han atendido todas las solicitudes. 

 

Medidas correctoras: Este proyecto forma parte de una medida del FEMP. 

Su ejecución es baja como consecuencia de las limitaciones de acceso a las 

ayudas derivado de que los conceptos elegibles dentro de la medida son cada 

día más bajos. 

 

Valoración: El análisis de las causas es muy sucinto y deja su variabilidad 

a la concurrencia de cada año sin proceder a un análisis pormenorizado de las 

causas por las que la demanda de proyectos ha sido baja, apuntado en las 

medidas correctoras a que los “conceptos elegibles dentro de la medida son 

cada día más bajos”, sin especificar nada más, y sin establecer ninguna 

medida correctora para dinamizar el sector y promover la concurrencia o 

solucionando, si es posible, los problemas de conceptos elegibles que no se 

detallan en la justificación aportada.  

 

2. Proyecto 44425 Incentivación inversiones en los sectores de 

comercialización y transformación 
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Causas: Los proyectos de inversión aprobados han sido inferiores a los 

previstos tanto en el indicador físico como el económico. 

 

Medidas correctoras: Se enviarán correos electrónicos a todos los que han 

concurrido en el FEMP desde el 2016 para dinamizar en el sector la 

convocatoria del 2021. 

 

Valoración: No se justifican las causas de la baja demanda de esta línea, 

sólo se constata que los proyectos aprobados han sido inferiores a los 

previstos. Como medidas correctoras se propone únicamente enviar correos 

electrónicos para dinamizar el sector, medida que se considera bastante 

insuficiente.  

 

3. Proyecto 47477. A empresas y pequeños agricultores, ayudas flor 

cortada COVID-19: 

 

Causas: Desviaciones físicas: La desviación física del 31,60% responde a 

que, dado el número de agricultores que declararon daños durante el Estado 

de Alarma, estaba previsto ayudas a 250. Sin embargo, con la convocatoria 

solo se han recibido 171 solicitudes.  

En cuanto a la superficie destruida, la desviación física del 89,63% no es 

real, ya que en el indicador hay una errata: se indicó 1000 ha cuando quería 

decir 100 ha. En la práctica no hay desviación, ya que realmente la ejecución 

es del 103,76% (103,76 ha destruidas).  

Desviaciones financieras: La desviación financiera del 24,55% no es real, 

ya que la convocatoria se publicó por un total de 2.005.000 €, al realizarse 

antes de la distribución de fondos de la Conferencia Sectorial. Las obligaciones 

reconocidas alcanzan los 2.004.947,10 €, por lo tanto la ejecución real es del 

100%. Al resultar, tras la distribución de fondos en la Conferencia Sectorial, un 

importe total distribuido de 2.657.326,23 € se ha  solicitado la incorporación de 
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los remanentes para publicar una convocatoria complementaria y adjudicar a 

los mismos 171 solicitantes. 

 

Medidas correctoras: Dado el análisis, no aplica ninguna medida correctora. 

 

Valoración: A la vista del tipo de ayuda de que se trata, la demanda de 

solicitudes dependía del número de agricultores que declararan daños, que fue 

menor del previsto. Sin embargo, la línea ha funcionado bien, en la medida que 

se han atendido el total de las 171 solicitudes presentadas y se ha agotado el 

crédito previsto inicialmente, aunque no el total que finalmente tuvo la línea por 

el nuevo reparto de fondos que se hizo en Conferencia Sectorial. En cuanto a 

las medidas correctoras no se ha previsto ninguna a la vista de la naturaleza de 

las ayudas y de que ya no tendrán cabida en otros ejercicios debido a que 

estaba circunscritas a las pérdidas en un intervalo de tiempo correspondiente a 

la declaración del Estado de Alarma.  

 

4. Proyecto: 47495: Ayuda explotaciones PORCINO IBÉRICO para 

compensar las dificultades de comercialización por el COVID-19. 

 

Causas: Esta línea de ayuda tiene como destinatario al sector porcino 

ibérico para reducir la oferta de animales en el año 2020 debido a la falta de su 

demanda por el cierre de la hostelería y restauración causada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

Los fondos son procedentes exclusivamente de los presupuestos generales del 

estado y la aprobación de la generación de crédito se produjo el 15 de 

diciembre de 2020, por lo que no existía tiempo material para convocar la 

ayuda que debía ser antes del 31 de diciembre. 

 

Medidas correctoras: No se indican medidas correctoras ya que esta 

ayuda fue exclusivamente para el año 2020.  
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Valoración: Esta línea de ayudas no se llegó a convocar, ya que los 

fondos del Estado no se generaron en el Presupuesto del 2020 hasta el 15 de 

diciembre, fecha en la que resultaba imposible tramitar y resolver una 

convocatoria. Sin embargo, el RD687/20, de 21 de julio, en su art. 8 establecía 

que “el plazo máximo para resolver y publicar la resolución de las solicitudes no 

podrá exceder de 6 meses contados a partir de la publicación del extracto de la 

convocatoria”, pero no parece fijar un plazo para publicar el extracto de la 

convocatoria, con lo que se podía haber publicado una convocatoria de 

tramitación anticipada y se podía haber resuelto en el ejercicio 2021 o incluso 

haber incorporado el crédito a 2021 y haber publicado la convocatoria en 2021. 

Las medidas correctoras hacen referencia a que las ayudas eran 

exclusivamente para el año 2020, cuando no parece desprenderse así de las 

bases reguladoras, aunque sí establecen una obligación de información de las 

ejecución de las subvenciones a más tardar el 31/03/2021(art. 13 del RD), 

siendo esta la fecha tope para que las subvenciones estuviesen concedidas y 

pagadas.  

 

 

 

B.2) ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS  DE SUBVENCIÓN 

SELECCIONADAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO PAGADOR. 

(Informe emitido por la ID del Organismo Pagador sobre la evaluación del 

grado de ejecución del PES 2020 en fecha 02/12/2022 con  (CSV) CARM-

f28d3199-7246-51d5-9b4f-0050569b6280. 

 

 

Se ha procedido al estudio y análisis concreto y pormenorizado de las 

líneas que a continuación se relacionan con la finalidad de verificar la 
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coherencia entre los objetivos e indicadores previstos y el grado de ejecución 

correspondiente. 

 

B.1.- Líneas objeto de análisis: 

 

1. Apoyo a los costes de funcionamiento y animación (19.4 PDR) 

2. Información y Formación Profesional (1.1 PDR) 

3. Prevención de daños a bosques por incendios y desastres 

naturales (8.3 PDR) 

4. Pago compensatorio a zonas de montaña (13.1 PDR) 

5. Pago compensatorio a zonas con limitaciones específicas (13.2 

PDR) 

 

La selección de las líneas se ha llevado a cabo a través de técnicas de 

muestreo dirigido, teniendo en cuenta como criterios fundamentales, la 

desviación que han sufrido las líneas de ayuda en cuanto a su ejecución, tanto 

por exceso como por defecto, así como la rotación en los informes anuales 

entre las distintas líneas de ayuda que corresponden a la PAC y que están 

incluidas en el PES. 

 

No se han tenido en consideración las líneas que no han sido objeto de 

ejecución alguna, habiéndose reflejado en el apartado correspondiente del 

informe y las causas reflejadas en la memoria para justificar dicha inejecución. 

 

 

B.2.- Para cada línea seleccionada se ha comprobado: 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo 

presupuestario al que se asocia. 
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2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del 

PES son adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los 

reflejados presupuestariamente lo son también. 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al 

indicador establecido. 

 

Línea de ayuda: Apoyo a los gastos de funcionamiento y animación (19.4 

PDR). Proyecto de gasto 44388 

 

 

Servicio: 1703 

Programa: 531A 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al que 

se asocia: 

 

Se trata de una submedida (19.4) que se encuentra incluida en la 

medida 19 del PDR Región de Murcia 2014-2020. Esta medida parte de que el 

desarrollo local participativo es el instrumento de política territorial que 

responde al reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado, utilizando los 

principios metodológicos Leader. El método Leader consiste en ceder la 

iniciativa de planificación a las comunidades locales, que, organizadas en 

asociaciones público-privadas como Grupos de Acción Local, elaboran y 

ejecutan una estrategia de desarrollo para un territorio determinado 

aprovechando sus recursos. Evitar el despoblamiento del medio rural y 

conseguir una ocupación racional del territorio es el reto común que abordan 

todos los Grupos de Acción Local. 

Submedida 19.4: Apoyo para los costes de funcionamiento y animación. 
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Esta submedida está destinada a financiar los costes de explotación y 

animación requeridos para la gestión e implementación de la Estrategia de 

Desarrollo Local, incluida la cooperación. 

Los beneficiarios de esta submedida son los Grupos de Acción Local y 

los gastos subvencionables son: costes de explotación, gastos de personal, 

gastos de formación, gastos de animación, costes financieros y los costes de 

red. 

 

Examinada la información contenida en la memoria sobre el PES (apdo 

3.D) se comprueba que a esta línea se le asigna el objetivo 2, indicador 1, sin 

embargo, en el PES figura con el objetivo 12, no apareciendo el número 12 

entre los objetivos del programa 531A en las fichas de elaboración del 

presupuesto de 2020. 

 

Conclusión: El objetivo asignado a esta línea de ayudas en el PES no está 

contemplado en las fichas de elaboración del presupuesto 2020 para el 

programa presupuestario 531 A. Tampoco coincide con el contemplado en el 

apartado 3D de la memoria -Nivel de realización de los objetivos-. 

 

 

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES son 

adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los reflejados 

presupuestariamente lo son también 

 

De conformidad con la información contenida en el PES, está línea tiene 

un  indicador con el siguiente detalle: 

 

Indicador nº : no lo pone (sólo pone 16 proyectos).En la memoria indicador 1. 

Descripción: número de proyectos 

Unidad de medida: proyecto 
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Previsión del indicador: 16 proyectos 

Ejecutado a 31/12/2020: 28 

Ejecución del indicador %:  175% 

 

En cuanto a la información presupuestaria, tenemos lo siguiente: 

 

Indicador nº 1 

Descripción: número de proyectos 

Presupuestado: 4 

 

Conclusión: Los indicadores contemplados a nivel de fichas presupuestarias y 

a nivel de memoria del PES (apdo 3 D) son coincidentes, sin embargo, no son 

coincidentes con los que figuran en el PES. No se puede determinar si los 

indicadores son adecuados para medir el objetivo, ya que, el objetivo previsto a 

nivel de PES no está contemplado en las fichas de elaboración del presupuesto 

2020 y, por tanto, tampoco tiene asignado ningún indicador. 

 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al 

indicador establecido. 

No se puede determinar si la unidad de medida de la línea de ayuda 

es adecuada a los indicadores establecidos para medir el objetivo, 

ya que el objetivo previsto a nivel de PES no está contemplado en 

las fichas de elaboración del presupuesto 2020 y, tampoco tiene 

asignado ningún indicador ni unidad de medida. 

 

 

Línea de ayuda: Información y formación profesional (1.1 PDR). Proyecto 

41572. 
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Servicio: 1705 

Programa: 542 A 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al que 

se asocia: 

 

Según la información que proporciona el PDR de la Región de Murcia, 

los objetivos de esta medida son: 

 

conocimientos en las zonas rurales, en busca de una mejor calidad de vida y 

del entorno. 

alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación, la innovación y la 

demostración por otra, para conseguir una mejor gestión y unos mejores 

resultados medioambientales. 

 

sectores agroalimentario y forestal, con objeto de contribuir a la mejora de la 

competitividad y de la creación de empleo. 

 

Mediante esta medida se pretende promocionar el conocimiento y 

desarrollar los mecanismos necesarios para los nuevos retos de los agentes 

implicados en actividades agroalimentarias y forestales, así como la mejora de 

su potencial humano, creando un nuevo modelo de orientación hacia la 

innovación y la mejora permanente. 

 

Así pues, se pretende subvencionar aquellas actividades que permitan y 

faciliten la incorporación de las nuevas tecnologías de la información para el 

desarrollo de las actividades de gestión técnica y económica de las 
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explotaciones y, por otro, la innovación y la difusión de resultados de 

investigación, mediante procesos de transferencia de conocimientos y 

actividades de información, que aporten la necesaria capacidad de adaptación 

a todos los aspectos relacionados con el desarrollo rural. 

 

De conformidad con la información contenida en el PES 2020 esta línea 

de ayuda persigue el objetivo número 2, siendo su indicador el número 2. De 

conformidad con la información contenida en las fichas de elaboración de la ley 

de presupuestos de 2020 se comprueba que a esta línea se le asigna el 

objetivo 2 que consiste en potenciar la formación para el empleo en el medio 

rural y agrario, en especial de las mujeres y agricultores jóvenes. 

 

Conclusión: Existe una adecuación entre el objeto de la ayuda y el objetivo 

presupuestario al que va asociada. 

 

 

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES son 

adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los reflejados 

presupuestariamente lo son también 

 

De conformidad con la información contenida en el PES, está línea tiene 

un  indicador con el siguiente detalle: 

 

Indicador nº 2 

Descripción: número de participantes 

Unidad de medida: participante 

Previsión del indicador: 1000 

Ejecutado a 31/12/2020: 2526 

Ejecución del indicador %: 252,60% 
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En cuanto a la información presupuestaria, tenemos lo siguiente: 

 

Indicador nº 2 

Descripción: número horas formativas  

Presupuestado: 2000 

 

Conclusión: Se aprecian contradicciones entre las fichas de elaboración 

presupuestaria, el contenido del PES 2020 respecto a esta medida, y el 

contenido del apartado 3D de la memoria. 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al 

indicador establecido 

 

Como hemos dicho se referencian dos indicadores distintos: número de 

participantes y número de horas de las acciones formativas. Para pronunciarse 

sobre la adecuación del indicador, lo primero de todo es tener claro cuál es. 

 

Línea de ayuda: Prevención de daños a bosques por incendios y 

desastres naturales. Proyecto de gasto 43857 

 

Servicio: 1707 

Programa: 442D 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al que 

se asocia: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el PDR 2014-2020, en virtud de esta 

submedida se apoyarán actuaciones orientadas a la prevención de daños en 

los sistemas forestales producidos por incendios, agentes bióticos, como 

plagas y enfermedades y abióticos, como fenómenos meteorológicos. El 
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pastoreo de los montes es una herramienta fundamental en la prevención de 

incendios por lo que en esta submedida se tratará de incluir las actuaciones 

necesarias para potenciar este aprovechamiento y la propia conservación del 

monte y su biodiversidad. 

 

Se prevén  las siguientes operaciones orientadas a prevenir los daños 

causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes: 

Construcción de infraestructuras de protección; Actividades de prevención 

contra los incendios y otros riesgos naturales; Implantación y mejora de las 

instalaciones de vigilancia de incendios forestales, plagas y enfermedades de 

los sistemas forestales, así como de los equipos de comunicación. 

 

De conformidad con la información contenida en el PES 2020 esta línea 

de ayuda persigue el objetivo número 1, siendo sus indicadores los números 2 

y 3: vías forestales y tratamientos silvícolas. De conformidad con la información 

contenida en las fichas de elaboración de la ley de presupuestos de 2020 se 

comprueba que a esta línea se le asigna el objetivo 1, indicadores 2 y 3 vías 

forestales y tratamientos silvícolas 

 

Conclusión: Existe una adecuación entre el objeto de la ayuda y el objetivo 

presupuestario al que va asociada. 

  

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES son 

adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los reflejados 

presupuestariamente lo son también 

 

De conformidad con la información contenida en el PES, está línea tiene 

un  indicador con el siguiente detalle: 

 

Indicador nº 2 y 3 
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Descripción: vías forestales y tratamientos silvícolas 

Unidad de medida: no pone nada 

Previsión del indicador: 15000 y 3000 

Ejecutado a 31/12/2020: 68021 y 1744 

Ejecución del indicador %: 453,47% y 58,13% 

 

En cuanto a la información presupuestaria, tenemos lo siguiente: 

 

Indicador nº    2 y 3 

Descripción: vías forestales y tratamientos silvícolas (metros lineales y 

Hectáreas) 

Presupuestado: 15000 y 3000 

 

Conclusión: Los indicadores contemplados en la memoria del PES (apdo 3D) y 

a nivel presupuestario son coincidentes. Sin embargo, a nivel de PES la 

información es insuficiente por incompleta.  

El indicador previsto es adecuado para medir  el grado alcanzado en la 

consecución del objetivo perseguido. 

La previsión del indicador contenida tanto en el PES como en las fichas de 

elaboración presupuestaria quedaron algo alejadas de la realidad por defecto. 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al indicador 

establecido. 

 

Se considera que existe adecuación entre los indicadores establecidos 

que son las vías forestales y los tratamientos silvícolas con la unidad de 

medida que viene constituida por los metros lineales y las hectáreas. No 

obstante, se vuelve a incidir en la necesidad de que esas determinaciones se 

contemplen en el PES. 
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Línea de ayuda: Pago compensatorio a zonas de montaña (13.1 PDR). 

Proyecto gasto 43770 

 

Servicio: 1703 

Programa: 711B 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al 

que se asocia: 

 

En el marco de esta submedida se prevé el pago a los agricultores en 

zonas de montaña para compensarles por la totalidad o una parte de los costes 

adicionales y las pérdidas derivadas de realizar su actividad agraria en esas 

zonas. Se pretende fomentar el mantenimiento de la actividad agraria, 

orientada al mercado, en la totalidad de las parcelas que componen la 

explotación. 

 

El objetivo presupuestario al que va asociada es el número 6 mejorar el 

impacto sobre el medio ambiente en la agricultura. 

 

De conformidad con la información contenida en el PES 2020 esta línea 

de ayuda persigue el objetivo número 6, siendo su indicador el número 1. De 

conformidad con la información contenida en las fichas de elaboración de la ley 

de presupuestos de 2020 se comprueba que a esta línea se le asigna el 

objetivo 6 que consiste en mejorar el impacto que sobre el medio ambiente 

pueda tener la agricultura. 

 

Conclusión: No existe una adecuación entre el objeto de la ayuda y el objetivo 

presupuestario al que va asociada. 

En efecto, el objeto de la ayuda es compensar a los agricultores por las 

dificultades naturales en zonas de montaña u otras zonas con limitaciones 
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naturales específicas; al objeto de equiparar su renta a la del resto de 

agricultores y de la población en general. 

Este objeto no guarda relación con la protección medioambiental frente a la 

agricultura, que es el contenido del objetivo presupuestario número 6. 

  

 

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES son 

adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los reflejados 

presupuestariamente lo son también. 

 

De conformidad con la información contenida en el PES, está línea tiene 

un  indicador con el siguiente detalle: 

 

Indicador nº: no lo refleja. En el apdo 3D de la memoria figura el indicador 1 

Descripción: no lo refleja en el PES. En la memoria pone número de solicitudes 

Unidad de medida: solicitud (en el PES no lo refleja) 

Previsión del indicador: 490 según PES, 450 según memoria (apdo 3D) 

Ejecutado a 31/12/2020: 402 

Ejecución del indicador %:89,33 % 

 

En cuanto a la información presupuestaria, tenemos lo siguiente: 

 

Indicador nº    1 

Descripción: número de solicitudes 

Unidad de medida: solicitud 

Presupuestado: 1608 

 

Conclusión: Los indicadores contemplados a nivel de la memoria del PES 

(apdo 3 D) y a nivel presupuestario son coincidentes. Sin embargo, a nivel de 

PES la información es insuficiente por incompleta.  
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El indicador previsto es adecuado para medir  el grado alcanzado en la 

consecución del objetivo perseguido pero no se ha reflejado en el PES. 

 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al indicador 

establecido. 

 

Se considera que existe adecuación entre el indicador establecido que 

es el número de solicitudes, con la unidad de medida que es la solicitud, 

aunque con la observación de que no se ha reflejado en el PES. 

 

 

Línea de ayuda: Pago compensatorio para zonas con limitaciones 

específicas (13.2 PDR). Proyecto gasto 43771 

 

Servicio: 1703 

Programa: 711B 

 

1) Adecuación del objeto de la ayuda al objetivo presupuestario al 

que se asocia: 

 

De conformidad con lo que dispone el Programa de Desarrollo Rural de 

la Región de Murcia 2014-2020, esta medida (número 13) comprende los 

pagos a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas que 

se dirigirán fundamentalmente a las siguientes prioridades de desarrollo rural: 

 

Prioridad 4: “Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con 

la agricultura y la silvicultura, haciendo especial hincapié en: 
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4A Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas 

Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales los sistemas agrarios de 

alto valor natural y los paisajes europeos. 

4B Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de 

los plaguicidas. 

4C Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

 

Los agricultores que tienen sus explotaciones en zonas de montaña o en 

zonas con limitaciones naturales, debido a las dificultades naturales de estas 

zonas, obtienen en sus explotaciones rendimientos más bajos que los 

agricultores que tienen sus explotaciones situadas fuera de estas zonas. Esta 

medida pretende apoyar a los agricultores que tienen sus explotaciones en 

zonas de montaña o en zonas con limitaciones naturales: se trata de una ayuda 

compensatoria que reduzca las diferencias existentes. 

 

Esta medida dará respuesta fundamentalmente a dos de las necesidades 

identificadas relativas a: 

 

-  Mejorar y ampliar el uso de técnicas de conservación de suelos 

(necesidad 13), a la que contribuirá especialmente la submedida 13.1. 

-  Aumentar la capacidad de los ecosistemas agrarios y forestales para 

capturar gases efecto invernadero (necesidad 17), a la que contribuirá 

especialmente la submedida 13.2. 

 

De conformidad con la información contenida en el PES 2020 esta línea de 

ayuda persigue el objetivo número 6, siendo su indicador el número 1. De 

conformidad con la información contenida en las fichas de elaboración de la ley 

de presupuestos de 2020 se comprueba que a esta línea se le asigna el 

objetivo 6 que consiste en mejorar el impacto que sobre el medio ambiente 

pueda tener la agricultura. 
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Conclusión: No existe una adecuación entre el objeto de la ayuda y el objetivo 

presupuestario al que va asociada. 

En efecto, el objeto de la ayuda es compensar a los agricultores por las 

dificultades naturales en zonas de montaña u otras zonas con limitaciones 

naturales específicas, al objeto de equiparar su renta a la del resto de 

agricultores y de la población en general. 

Este objeto no guarda relación con la protección medioambiental frente a la 

agricultura, que es el contenido del objetivo presupuestario número 6. 

  

 

2) Analizar si los indicadores de las líneas seleccionadas del PES 

son adecuados para medir el objetivo y, en su caso si los 

reflejados presupuestariamente lo son también 

 

De conformidad con la información contenida en el PES, está línea tiene 

un  indicador con el siguiente detalle: 

 

Indicador nº no lo refleja. En el apdo 3D de la memoria figura el indicador 1 

Descripción: no lo refleja en el PES. En la memoria pone número de solicitudes 

Unidad de medida: solicitud (en el PES no lo refleja) 

Previsión del indicador: 940 en el PES, 880 en la memoria (apdo 3D) 

Ejecutado a 31/12/2020: 741 

Ejecución del indicador %: 84,20% 

 

En cuanto a la información presupuestaria, tenemos lo siguiente: 

 

Indicador nº 1 

Descripción: número de solicitudes 

Unidad de medida: solicitud 
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Presupuestado: 1608 

 

Conclusión: Los indicadores contemplados a nivel de la memoria del PES 

(apdo 3 D) y a nivel presupuestario son coincidentes. Sin embargo, a nivel de 

PES la información es insuficiente por incompleta.  

El indicador previsto es adecuado para medir  el grado alcanzado en la 

consecución del objetivo perseguido pero no se ha reflejado en el PES. 

 

 

3) Adecuación de la unidad de medida de la línea de ayuda al 

indicador establecido 

 

Se considera que existe adecuación entre el indicador establecido que 

es el número de solicitudes, con la unidad de medida que es la solicitud, 

aunque con la observación de que no se ha reflejado en el PES. 

 

 

B.3.- Para cada línea seleccionada se comprobará, si el gestor ha 

realizado un análisis de las desviaciones y si ha hecho referencia a las medidas 

correctoras adoptadas o las que vayan a tomar. 

 

El apartado 3H de la memoria relativo a las medidas correctoras, en 

relación con las líneas seleccionadas sólo contiene dos comentarios: 

 

- Submedida 19.4 Apoyo a los gastos de funcionamiento. 

 

La desviación en cuanto a la ejecución tanto de los objetivos como de los 

costes, ha sido superior al 100%, ya que se han tramitado pagos por 

imputación de los no obligados en ejercicios anteriores. 
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Más que una medida correctora, parece que se trate de una explicación. 

 

- Prevención de daños a bosques por incendios y desastres naturales. 

 

La línea de ayudas finalizó en 2020 y no es posible adoptar medidas 

correctoras. 

Más que una medida correctora, parece que se trate de una explicación. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

V. 1 CONCLUSIONES 

 

La memoria del PES remitida a la Intervención Delegada analiza el 

grado de ejecución del PES, sus desviaciones, las causas y las medidas 

correctoras a llevar a cabo. Dicho PES estaba integrado por 92 líneas de 

ayuda, 66 gestionadas por la Consejería y 26 por el Organismo pagador. Del 

total de líneas, se habían previsto 26  por concesión directa, 2 nominativas, y el 

resto por concurrencia competitiva (38 de la Consejería y 26 del Organismo 

pagador).  

En este sentido se recomienda que se identifiquen correctamente 

los procedimientos de concesión a seguir en la ejecución de las líneas, así 

como se constata que el procedimiento de concesión directa se utiliza en el 

19,73% de los casos, recordando que el procedimiento ordinario de concesión 

de subvenciones debe ser el procedimiento de concurrencia competitiva, ya 

que el procedimiento de concesión directa, sólo puede usarse en los casos 

tasados del art. 22.2 de la LGS, y en todo caso, debidamente motivados. 

  

1.  En cuanto al contenido del PES:  
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Desde el punto de vista objetivo, y en relación con el contenido 

mínimo del PES, establecido en la Orden de 17/05/2016, apartado 2.1, habrá 

de incorporar: 

- En 6 líneas de subvención, que se detallan en el informe, no constan los 

proyectos de gasto. 

- En el apartado de objetivos y efectos a alcanzar, no sólo el enunciado de 

cuál es el objetivo sino también los efectos que se pretenden alcanzar.  

- Se incorpora el apartado de “sectores hacia los que se dirigen las 

ayudas” (código CNAE), aunque en algunas líneas no aparece. 

- En algunas líneas no figura el plazo para su ejecución. 

- En cuanto al Plan de Acción en algunas líneas es impreciso o 

insuficiente. 

- En cuanto a los indicadores fijados, estos deberían servir para medir el 

grado de consecución del objetivo, sin embargo, en algunos casos 

coincide el indicador y el objetivo, en otros casos, los indicadores no 

tiene relación directa con los objetivos a medir.  

En relación a las líneas de la PAC, los datos que aparecen, o no 

son los que proceden, o están incompletos.  

- Se recoge el apartado sobre el seguimiento y evaluación de la línea en 

relación con los indicadores, pero en este apartado deberían concretarse 

los parámetros para evaluar la ejecución de la línea y la consecución de 

los objetivos y en algunos casos estos parámetros no se concretan. 

 

2. En relación a la aprobación del PES, en el ejercicio 2020 hubo una 

reorganización administrativa y mediante Decreto 118/20 de 22 de 

octubre se modificaron las competencias que se atribuían a las distintas 

Direcciones Generales sin que esto diera lugar a una modificación del 

PES, conforme al artículo 2.2 de la Orden de 17/05/2016 por la que se 

regula el contenido de los planes estratégicos de subvenciones y la 
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tramitación de la estructura de las memorias de ejecución. Las 

modificaciones introducidas con posterioridad a la reorganización 

administrativa, de fechas 22/10/2022 y 21/12/2020 eran modificaciones 

puntuales.  

 

3. En cuanto a la tramitación de la memoria, esta ha sido formulada fuera 

del plazo previsto en la normativa reguladora y rendida fuera del plazo 

previsto en la normativa (retraso en la formulación: 15 días, retraso en 

la rendición: 4 días). 

 

4. En relación al sistema de seguimiento se considera insuficiente el 

sistema de seguimiento llevado a cabo, sin establecerse ningún control 

periódico sobre el grado de ejecución del PES, que permita a lo largo 

del ejercicio, adoptar medidas correctoras. Este deficiente seguimiento, 

se produce por la falta de existencia de un sistema de información en 

los centros directivos, que permita llevar a cabo dicho seguimiento, así 

como de la falta de identificación clara de los responsables de ese 

seguimiento en cada centro gestor. 

 

5. En cuanto a la estructura de la memoria, contiene las órdenes de 

aprobación del PES y sus modificaciones, pero no contiene el anexo 

relativo a las líneas de subvención que lo integran. En cuanto al 

apartado de las medidas correctoras, en algunas líneas con 

desviaciones significativas no figura ninguna medida correctora.  

 

6. En relación al grado de ejecución del PES, de un total de 92 líneas 

incluidas inicialmente en el PES, de las cuales 66 corresponden a la 

gestión de la Consejería y 26 al Organismo Pagador se constata lo 

siguiente: 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

84 

En relación a las líneas gestionadas por la Consejería, se 

constata que hay sin ejecutar 16 líneas, lo que supone un 24,24% del 

total, que se considera significativo, y sin que en algunos casos, se 

justifiquen suficientemente las causas de la no ejecución de dichas 

líneas.  

En cuanto a las líneas con ejecución, un 34,85% presenta 

desviaciones negativas físicas superiores al 20%, y un 45,45% de las 

líneas presenta desviaciones negativas financieras superiores al 20%. 

De otra parte, un 9,09% de las líneas presentan desviaciones físicas 

positivas superiores al 20%, pero ninguna presenta desviaciones 

financieras positivas.  

Por otro lado, no se indica nada acerca de la ejecución de las 

líneas de ayudas cuya tramitación está a cargo de ESAMUR. No figura 

información acerca de su grado de ejecución, ni de sus desviaciones 

físicas o financieras, ni un análisis de las causas de las desviaciones ni 

de las medidas correctoras que se proponen. 

 

En cuanto a las líneas gestionadas por el Organismo Pagador, En 

líneas generales, el grado de ejecución de las líneas de la PAC, ha sido 

bastante aceptable, ajustándose en líneas generales a las previsiones 

contenidas en el PES. 

Respecto a las líneas con ejecución 0, se han reflejado en el 

informe las razones alegadas por la consejería para la falta de ejecución. 

Algunas de ellas corresponden a previsiones presupuestadas para 

atender a recursos o pagos de líneas antiguas, por lo que es razonable. 

Otras no se ejecutaron en 2020 pero se hizo posteriormente. 

 

7. En relación a las líneas analizadas de la Consejería, se 

constata que hay una línea que el objeto de las ayudas no tiene relación 

con ninguno de los objetivos presupuestarios que tiene ese programa 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

85 

presupuestario. En otra línea, parece que se produce una errata porque 

se le asigna un número de objetivo presupuestario inexistente, que su 

denominación es la misma que la del objetivo 13 de este programa por 

lo que parece tratarse de una errata.  

8. De otra parte, se constata también que, ni los indicadores, 

ni las unidades de medida, son precisos, o en otros casos no tienen 

relación con el objetivo a medir. 

En cuanto al análisis de las causas y las medidas correctoras 

propuestas, se pone de manifiesto que en este apartado se constatan 

los hechos por los que no se ha procedido a ejecutar la línea, por 

ejemplo la falta de concurrencia, pero no se analizan las causas de esa 

falta de concurrencia, así como tampoco las medidas correctoras, si se 

proponen, son insuficientes.  

 

9.  En relación a las líneas tramitadas por el Organismo pagador, 

en cuanto a la información relativa a los objetivos e indicadores, se 

aprecian discrepancias entre los datos recogidos en las fichas de 

elaboración presupuestaria y los que figuran en la última versión del PES 

aprobada el 21/12/2020. Podemos citar las siguientes: 

- Proyecto de gasto 43747, línea de ayuda “apoyo a la transformación y 

comercialización agroalimentaria regional”, se han puesto 2 indicadores, 

pero falta poner que la unidad de medida de los indicadores es el 

número de empresas. 

- Proyecto de gasto 44388, línea de ayuda “gastos de funcionamiento y 

animación”, en el PES figura con objetivo 12, cuando realmente es el 2, 

siendo el indicador el 1-número de proyectos. 

- Proyecto de gasto 45086, línea de ayuda “preparación y realización de 

las actividades de cooperación del GAL”, no se pone el número del 



Región de Murcia 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
 
Intervención General 
Intervención Delegada de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  Informe definitivo 

 

 
 

86 

indicador que es el 1-apoyo a proyectos de cooperación de las EDLP, 

siendo la unidad de medida el número de proyectos. 

- Proyecto de gasto 45337, línea de ayuda “apoyo al establecimiento y 

funcionamiento de los grupos operativos en la EIP”, se refleja el 

indicador pero no se pone la unidad de medida. 

- En la medida “apoyo a los servicios de asesoramiento” no parece estar 

claro en qué programa presupuestario debe estar… tampoco de dónde 

salen los indicadores. En el PES y en la memoria, aparece en el 

programa 531ª, pero según las fichas presupuestarias no es de ese 

programa, tampoco del 542A. Aclarar esta cuestión. 

- Proyecto de gasto 44389, línea de ayuda “Apoyo a la realización de 

operaciones conforme a las EDL”, no figura el número del indicador ni la 

unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 33350, línea de ayuda “medidas agroambientales” 

no figura correctamente el número del indicador (1) y su descripción 

(número de solicitudes), así como la unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 39625, línea de ayuda “forestación de tierras 

agrícolas”, no figura correctamente el número del indicador (1) y su 

descripción (número de solicitudes), así como la unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 43966, línea de ayuda “conversión y mantenimiento 

de la agricultura ecológica” no figura correctamente el número del 

indicador (1) y su descripción (número de solicitudes), así como la 

unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 43967, línea de ayuda “agroambiente y clima” no 

figura correctamente el número del indicador (1) y su descripción 

(número de solicitudes), así como la unidad de medida. 
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- Proyecto de gasto 44429, línea de ayuda “a empresas privadas para la 

mejora del impacto medio ambiental agricultura y ganadería” no figura 

correctamente el número del indicador (1) y su descripción (número de 

solicitudes), así como la unidad de medida. 

- Proyectos de gasto 43770 y 43771, línea de ayuda “pago 

compensatorio a zonas de montaña, así como a zonas con limitaciones 

específicas” no figura correctamente el número del indicador (1) y su 

descripción (número de solicitudes), así como la unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 43766, línea de ayuda “a CR para mejora y 

modernización de infraestructuras de riego” no figura ni el número del 

indicador, ni la descripción, ni la unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 43767, línea de ayuda “a CR para redotación de 

regadíos mediante el aprovechamiento de aguas residuales regeneradas 

no figura ni el número del indicador, ni la descripción, ni la unidad de 

medida. El objetivo marcado en el PES tampoco es correcto. 

- Proyecto de gasto 41572, línea de ayuda “Información y Formación 

profesional” se ha señalado el objetivo 2, pero no se refleja con claridad 

cuál es el indicador propuesto entre los 4 posibles, así como su 

descripción y unidad de medida. 

- Proyecto de gasto 11272, línea de ayuda “programa nacional apícola” 

(712F) se fija como objetivo el 13, cuando realmente debería ser el 12 

según las fichas de elaboración presupuestaria. 

- Apoyo a la cooperación entre agentes de la cadena de producción de la 

biomasa. En el PES aparece englobada en el programa 442D con el 

objetivo 6. Examinadas las fichas presupuestarias de dicho programa, no 

figura esta línea de ayuda, ni existe el objetivo 6, ni tampoco el indicador 

que se menciona (proyecto piloto). 
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Todas estas observaciones deben ser tenidas en cuenta por la 

consejería de cara a la elaboración de los sucesivos PES anuales. 

 

10. En relación a las líneas analizadas del Organismo Pagador: 

 

Se han detectado las siguientes diferencias entre los datos 

contenidos en las fichas de elaboración presupuesto 2020 y los 

contenidos en el apartado 3.D de la memoria referente a “Nivel de 

realización de los objetivos”; 

Programa 712 E 

Proyecto 42747 no coinciden las previsiones de ejecución de los 

indicadores entre ambos documentos (1-7/2-8) 

Programa 531A 

Respecto a la línea de asesoramiento (proyecto 42742) se le asigna el 

objetivo 6, cuando dicho objetivo no existe en ese programa (ver punto 

anterior). 

Respecto a la 19.4 no coincide la previsión de ejecución del indicador 

4/16. 

Respecto a la 19.3 no coincide la previsión de ejecución del indicador 

5/17. 

Respecto a la 16.1 no coincide la previsión de ejecución del indicador 

10/41. 

Respecto a la 19.2 no coincide la previsión de ejecución del indicador 

40/150. 

Programa 711B 
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Para el objetivo 6 hay presupuestadas 1608 unidades, sin embargo, 

según la memoria serían 3095. 

Para el objetivo 5 hay presupuestadas 1700 unidades, sin embargo, 

según la memoria serían 2300. 

El ejecutado a 31/12 para el objetivo 6 ha sido: 2812 unidades y para el 

objetivo 5: 2690 unidades. 

Programa 712 A 

Respecto al proyecto 43746 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 27/5 

Respecto al proyecto 43749 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 12/1 

Respecto al proyecto 46426 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 27/405 

Respecto al proyecto 46590 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 12/232 

Programa 531B 

Respecto al proyecto 43766 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 35/2 

Respecto al proyecto 43767 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 35/0 

Respecto al proyecto 46614 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 35/1 

Respecto al proyecto 43766 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 35/2 
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Programa 542 A 

Respecto al proyecto 41572 no coincide la previsión de ejecución del 

indicador 2000/1000, además se ha recogido erróneamente en la 

memoria ya que se ha puesto n.º participantes cuando en realidad son 

n.º de horas de las acciones formativas. 

Programa 712 F 

Respecto al proyecto 11272 (Programa Nacional Apícola) en el apdo 3 D 

de la memoria se ha recogido mal el objetivo, descripción del indicador, 

unidad de medida y previsiones 2/3. 

Programa 442 D 

Proyecto 46161. Apoyo a la cooperación entre agentes de la cadena de 

producción de la biomasa. Tanto en el PES como en la memoria aparece 

englobada en el programa 442D con el objetivo 6. Examinadas las fichas 

presupuestarias de dicho programa, no figura esta línea de ayudas ni 

existe el objetivo 6 ni tampoco el indicador que se menciona (proyecto 

piloto). Ver punto segundo. 

 

 

V.2 RECOMENDACIONES 

 

1. En cuanto al contenido del PES:  

 

Desde el punto de vista objetivo, el PES debe tener el contenido 

mínimo establecido en la Orden de 17/05/2016, apartado 2.1, debiendo 

revisar/completar los apartados que se señalan en la conclusión primera de 

este informe. 
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2. En relación a la aprobación del PES, en los casos en que se produzcan 

reorganizaciones administrativas habrá que proceder a adaptar el PES  a 

los cambios producidos.  

 

3. En cuanto a la tramitación de la memoria, deben articularse las medidas 

necesarias para la formulación y rendición de la memoria se haga dentro 

de los plazos previstos en la normativa aplicable. 

 

4. En relación al sistema de seguimiento se considera necesario establecer 

un sistema de seguimiento adecuado, que permita un control periódico 

sobre el grado de ejecución del PES, para a lo largo del ejercicio adoptar 

medidas correctoras. Así, se recomienda establecer un sistema de 

información en los centros directivos que permita llevar a cabo dicho 

seguimiento, así como la identificación clara de los responsables de ese 

seguimiento en cada centro gestor.  

 

5. En cuanto a la estructura de la memoria, debe incorporar el contenido 

íntegro del PES con el Anexo de las líneas que lo conforman.  

 

6.  En relación al grado de ejecución del PES, se deben adoptar medidas que 

mejoren la planificación de las líneas que se incorporan al PES, a la vista 

de que han quedado sin ejecutar 16 líneas de la Consejería, y 7 del 

Organismo pagador del total de las líneas previstas. En relación con las 

líneas que presentan desviaciones superiores al 20% tanto físicas  

(34,85%) como financieras (45,45%), representan un porcentaje elevado, 

circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de revisar esas líneas y 

analizar las causas de sus desviaciones y las medidas correctoras a llevar 

a cabo. Finalmente, se debe introducir información sobre todas las líneas, 

también sobre las de los entes dependientes, en concreto, las tramitadas 

por ESAMUR. 
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7. En relación a las líneas analizadas  se deben revisar la correlación entre el 

objeto de las ayudas y el objetivo presupuestario al que van asociadas 

para que haya una correlación directa entre ellos. De otra parte, proceder 

a revisar y actualizar los indicadores y las unidades de medida para que 

sean útiles para medir los objetivos de la línea, y por tanto, ser útiles para 

conocer la eficacia de la acción de fomento que se pretende llevar a cabo.  

 

Se debe igualmente profundizar en el análisis de las causas de 

las desviaciones y en las medidas correctoras necesarias a los efectos de 

que el PES sea un elemento útil para valorar la eficacia de las líneas de 

subvención y poder tomar decisiones sobre la continuidad, modificación o 

supresión de la línea en los ejercicios sucesivos.  

 

Murcia a (firmado electrónicamente al margen) 
 

LA INTERVENTORA DELEGADA DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
 
 

Fdo: Encarna Matencio Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA. 


